Gemeente Amsterdam

Aanvullende toelichting stand van zaken Op de Ring

Aan	Burgemeester Halsema en wethouder Van der Horst
Datum	19 december 2024
Van	Programmabureau Amsterdam 750, in afstemming met V&OR
Onderwerp:	Kennisnemen van een aanvullende toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de afsluiting en openstelling van de Ring A10.

Achtergrond
Naar aanleiding van het BT Amsterdam 750 op 17 december informeren wij u graag aanvullend over enkele zaken met betrekking tot het festival Op de Ring. Tijdens het BT is gesproken over het tijdstip van afsluiting van de Ring A10 op vrijdagavond 20 juni. Hieronder lichten wij het proces van afstemming hierover in de periode september-oktober jl. toe. Aanvullend hierop brengen we ook de besluitvorming met betrekking tot het gebruik van de buitenring onder de aandacht. Voor de volledigheid is het definitieve plan van aanpak, zoals opgesteld door de projectorganisatie van het festival Op de Ring, bijgevoegd waarin ook bovenstaande punten zijn verwerkt. Graag bespreken wij dit op de staf van maandag 6 januari met u omdat besluitvorming hierover niet kan wachten tot het overleg op 14 januari over A750.

Afsluiting Ring A10
In de bestuursovereenkomst is bewust geen tijdstip opgenomen over tijdstip overdracht Ring A10 op vrijdag 20 juni. Immers eerst moest één en ander in kaart gebracht worden met scenario's alvorens daarover te kunnen besluiten. In overleg met alle relevante partijen zoals producent en RWS is bijgevoegde notitie opgesteld met een advies. Belangrijk is om hierbij te vermelden dat de directeur Netwerkontwikkeling West-Nederland Noord RWS heeft aangegeven dat de Ring A10 kan worden afgesloten zodra de afwikkeling van het verkeer dat toelaat. Het tijdstip van 21:00 hanteert RWS in de regel als "einde spits". De afsluiting kan hoogstwaarschijnlijk gefaseerd eerder van start gaan. Hierbij wordt gekeken naar wat er kan binnen de grenzen van wat veilig en verantwoord is.

Op verzoek van de stuurgroep is er door V&OR en RWS vervolgens een memo opgesteld over (onder andere) de afsluiting, zie bijlage. Samengevat is het beeld:

- De starttijd van de afsluiting kan niet eerder dan 21.oo uur vanwege de intensiteit van het verkeer op de A10. Eerder afsluiten zou de veiligheid van wegwerkers in gevaar brengen. Ook zou het verkeer op de omleidingsroutes vastlopen, met mogelijk ook gevolgen voor afsluitingsproces op de A10 zelf.
- Versnellen van het afsluitingsproces is realiseerbaar met een tijdswinst van maximaal 60 minuten. Daarbij is er wel sprake van toename van het aantal risico's. Protocollen die het veilig werken borgen blijven echter gehanteerd. Extra kosten worden ingeschat op tussen de 5.1, 2, b

Projectgroep en stuurgroep waren op basis van bovenstaande informatie van mening dat er valide argumenten zijn om vanaf nu uit te gaan van een starttijd afsluiting vanaf 21:00 uur. Het besluit om het afsluitingsproces al dan niet met een uur te versnellen is, kan worden uitgesteld tot nader orde, mede afhankelijk van de financiële haalbaarheid en noodzaak. De producent gaat er voorlopig van uit dat de programmering gefaseerd van start gaat, met als eerste programmaonderdeel de run, vanaf 9 uur.

Gemeente
Amsterdam

Vervroegde openstelling op zondag 22 juni
RWS heeft het verzoek gedaan de Ring op zondag 22 juni vervroegd open te stellen ten behoeve van de voorbereidingen voor de NAVO-top op 24 en 25 juni. Hierover is in de stuurgroep afgesproken dat de kosten die hiermee gemoeid gaan inzichtelijk gemaakt worden, en deze - gelet op de afspraak in de bestuursovereenkomst - voor rekening van RWS zullen zijn. Immers in de BOK is vastgelegd dat de overdracht uiterlijk om 05.00 uur maandag 23 juni plaatsvindt. Vervroeging van dit tijdstip brengt kosten met zich mee en daarmee is geen rekening gehouden bij A750. Op dit moment wordt door de producent van Op de Ring uitgezocht of vervroegde openstelling voor hen mogelijk is en of welke kosten hiermee gemoeid zijn. Dit zal half januari duidelijk zijn.

N.B: Er is een tweede partij die de gemeente heeft verzocht te onderzoeken of vervroegde openstelling mogelijk is. Dit betreft de Johan Cruyff Arena, die op zondag 22 juni een concert van Robbie Williams heeft gepland. In een eerder stadium is dit concert besproken in relatie tot Op de Ring en is geconcludeerd dat er geen redenen zijn om dit concert af te gelasten.