EMVI PRESTATIEMETING

Project	CAN Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting woningen laagbouw
Formulier	CAN Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting woningen laagbouw - 2019-11-18 - Wederkerige
Bedrijf	Reimert Bouw en Infrastructuur B.V.
Contactpersoon	[redacted]
Beoordelaar	[redacted]
Totale prestatie	5.42

Planmatig werken	Antwoorden	score:
In hoeverre heeft de OG zich gehouden aan de (werk)plannen en de planning? Beheersing (werk)plannen en planning Deze vraag is gericht op de wijze waarop de OG de planning heeft beïnvloed door omstandigheden die voor zijn rekening komen, zoals vergunningverlening, planologische procedures, ontheffingen, onteigeningen, bestuurlijk draagvlak, inspraak en beroepsprocedures en interdependenties met overige projecten. Hoe communiceert de OG deze, bijv. via een melding d.m.v. een afwijkingsrapport of verzoek tot wijziging. Bespreek samen als OG en ON wat onder planning wordt verstaan indien dit onduidelijk is (toetsing, acceptatie).	De OG heeft de plannen en/of planning nageleefd, signaleert dreigende afwijkingen en neemt hierop in overleg met de ON actie	

Opmerking

OG denk goed mee en signaleert de problmene tijdig en neemt daarop ook actie

Deskundigheid	Antwoorden	score:
In hoeverre heeft de OG medewerkers ingezet die geschikt waren voor het uitvoeren van het soort te verrichten taken? Kennis en ervaring Deze vraag is gericht op de wijze waarop de OG heeft aangetoond te beschikken over de noodzakelijke beroepsbekwaamheid, zodat de ON kan voldoen aan de producteisen.	De OG bracht de noodzakelijke kennis en ervaring in	

Opmerking

OG heeft voldonede kennis en past deze ook praktische toe

Op welke wijze gaf de OG invulling aan het beheersen van de risico's? Beheersing van risico's Deze vraag is gericht op de wijze waarop de OG ter zake doende risico's inzake het kunnen voldoen aan contracteisen heeft gedeeld met de ON. Bij opdrachten met een geringere financiële omvang, zoals bijvoorbeeld bij ingenieursdiensten, kan de kwaliteit ook blijken uit de afspraken die bij de opdrachtverstrekking zijn gemaakt ten aanzien van kwaliteit.	De OG herkende en benoemde zelf geen of nauwelijks kansen en/of risico`s en nam, slechts na aangeven, beheersmaatregelen

Opmerking

de risico's worden door de aannemer gesignaleerd en doorgeven aan OG deze worden dan

adequad op gepakt

Veiligheid	Antwoorden	score:
Hoe is de OG omgegaan met veiligheid? Omgang met veiligheid Veiligheid is een wettelijke verplichting. Bij een Proactieve houding is veiligheid bijvoorbeeld geïntegreerd in het ontwerp, projectmanagementplan en/of werkplannen. En in hoeverre de OG veiligheid als integraal onderdeel opneemt en realiseert in het project en hierover structureel wordt gecommuniceerd.	De OG inventariseerde de veiligheidsrisico`s systematisch en deelde deze met de ON	

Opmerking

OG let op veiligheid er worden voldoened maatregen getroffen

Hoe heeft de OG de communicatie over de veiligheid verzorgd? Communicatie over de veiligheid	De OG heeft niet over de veiligheid gecommuniceerd

Opmerking

nvt

Documentatie	Antwoorden	score:
Hoe kan het proces van de contractafhandeling van de OG het best worden omschreven? Procedurele afhandeling Prestatieverklaringen en betalingen Deze vraag is gericht op de wijze waarop de OG invulling heeft gegeven aan met name de afhandeling van prestatieverklaringen en betalingen.	De OG heeft prestatieverklaringen en/of betalingen laat verwerkt of doorgeleidt	

Opmerking

het verstrekken van de termijn kan vlotter

Omgeving	Antwoorden	score:

Op welke wijze had de OG aandacht voor de omgeving (bijvoorbeel in relatie tot geluid, stof, losliggende materialen, trillingen etc.)? Overlast	De OG had slechts beperkt aandacht voor de omgeving. De OG erkent de problematiek, maar gaf weinig kaders in de opdracht

Opmerking

we zijn op een bouwplaats aan het werk waar veel verschillende diciplines aan het werk zijn,

op de meeste heef OG geen invloed

Samenwerking en communicatie	Antwoorden	score:
Hoe handelde de OG bij het doorvoeren van (voorgenomen) wijzigingen? In de vraag over samenwerking OG en ON staan gedragsaspecten benoemd, die duiden hoe OG en ON met elkaar omgaan. In de Projectstart worden afspraken gemaakt over de samenwerking. Hoewel de begrippen een subjectief element in zich hebben, zijn ze wel in het algemeen te duiden, benoembaar en herkenbaar. Omgaan met contractwijzigingen en scopewijzigingen Deze vraag is gericht op de wijze waarop de OG heeft gecommuniceerd over wijzigingen. Wijziging kunnen zijn: scopewijzingen, procesaanpak, contractuele aanpassingen, planningswijzigingen. Kortom wijzigingen die impact kunnen hebben en conflict kunnen opleveren tussen de OG en ON. Neem in het het geval dat er geen wijzigingen hebben voorgedaan de houding van de OG bij het bespreken van mogelijke wijzigingen als uitgangspunt.	De OG stond open voor de belangen van de ON, en bracht de belangen van ON en de OG en de conseqenties van de wijziging voor de ON in beeld. De OG waarschuwt de ON tijdig zodat de ON de juiste maatregelen genomen kunnen worden	
Hoe coordineerde de OG zijn eigenlijk werkzaamheden met de werkzaamheden van derden? Coordinatie (verschillende disciplines)	De OG had de coordinatie uitsteken in de hand. De OG maakte bij tegenstrijdigheden een juiste weging van alle betrokken belangen (meedenkend), en overlegt vroegtijdig met de ON zodat ON de juiste maatregelen kan nemen.	

Opmerking

er wordt 1 keer per week een coordinatie overleg georganiseert door OG, OG heeft de regie

Hoe heeft de ON de bijdrage van de OG aan de samenwerking ervaren? Samenwerking ON-OG Deze vraag is gericht op de wijze waarop de ON de wederzijde werkrelatie heeft ervaren. Als OG verplaatst u zich bij de beantwoording van deze vraag in de beleving van de ON. Ter onderbouwing van de beantwoording kunnen diverse informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals tevredenheidsonderzoeken, informatie van OG of -nemer over de kwaliteit van het geleverde product, onderzoek naar de waardering van gebruikers, complimenten en aanspraken op garanties.	De OG had oog voor een goede samenwerkingsrelatie. De samenwerking verliep normaal. De houding was open

Opmerking

de samenwerking is goed en prettig