Proces Planning Stadsbos van de Toekomst

Maart 2019:

Intern

7 maart:	strategische werksessie met projectteamleden en MT waarin inzet expertmeetings en randvoorwaarden participatie worden besproken en vastgesteld
11 maart	interne participatiesessie met Beheer & Onderhoud over prioriteiten, uitgangspunten en kaders in het Bos
12 maart	interne participatiesessie met boswachters
13 maart	interne participatiesessie met boswachters
14 maart	Interne participatiesessie met Strategie en Evenementen
18 maart	Interne participatiesessie met Boswinkel

Expertmeetings

18-21 maart	Vooraankondigingen voor expertmeetings de deur uit
Na 28 maart	Uitnodigingen voor expertmeeting versturen (na akkoord MT)
Eind maart	Eerste opzet voor communicatiecampagne die participatie ondersteund (met Communicatiebureau

Participatie

Eind maart	Concept participatieplan gereed (Beaumont samen met projectteam)
Eind maart	Lijst met deelnemers(groepen) gereed
Eind maart	Lijst met mogelijke deelnemers voor denkteam/kernteam participatie

Parkeren

28 maart	Scenario's betaald parkeren in MT
	Laatste planning in MT

MT Bos

28 maart	Prioriteiten, uitgangspunten en kaders voor expertmeeting in MT
	Scenario's betaald parkeren in MT
	Gedetailleerde planning in MT
	Concept participatieaanpak

April 2019

Expertmeetings

8 – 18 april	Vier expertmeetings (natuur vs recreatie, toegankelijkheid, ondernemen in het Bos, positionering)
	Resultaten vormen samen kaders en uitgangspunten voor het participatietraject
25 april	Vastellen kaders en randvoorwaarden voor participatie door MT
	Vaststellen aanpak participatie door MT
	Akkoord op campagne strategie door MT

Bestuurlijk

Begin april	Informeel bezoek van Ivens aan het Bos: met hem praten over: ontwikkellocaties, parkeren, fietspaden, zonering, ondernemerschap en positionering. Check of hij start campagne wil doen begin mei!

15 april	Staf wethouder: planning, plan voor participatie en scenario's parkeren: Eind april: Bestuurlijk overleg met Amstelveen over kaders en randvoorwaarden participatie en over plannen parkeren in het Bos
13 mei	Vaststellen kaders en randvoorwaarden in staf wethouder. *Of eind april alvast informeel per email.*

Mei 2019

Na reces :	start participatiecampagne door wethouder Ivens (datum in overleg met secretariaat)
Na aftrap:	uitvoering participatietraject. (zie plan; gereed eind maart)
Rond half mei:	Informatie consultatie met wethouders, raadsleden en stadsdeelcommissieleden (Amsterdam en Amstelveen), Uitvoering participatietraject
Na half mei	bijeenkomst voor betrokken (hoger) management in het Bos

Juni 2019

Eerste helft	Vervolg participatie
Eind juni	contouren Bosplan en oogst participatie bespreken met Ivens

Juli/Augustus 2019

- Het bosplan en de Uitvoeringsagenda vrijwel definitief maken
- Voorbereidt Dag van het Bos

September 2019

Eerste helft september:	Dag van het Bos
Afsluiting participatie	iedereen die heeft mee geparticipeerd wordt uitgenodigd om nog een keer mee te praten over het eind resultaat.

Tweede helft september: start besluitvorming: