Gemeente Amsterdam

Portefeuille
Onderwerp
Bijlagen

Fenna Ulichki (Staf Veiligheid)
Planning Postzegelpark Jeltje de Bosch Kemperpad

---

1. Bespreking Notitie voorgeschiedenis, acties en voornemens in DB
   Planning:
   Staf: 9 november
   DB: 17 november

2. Bewonersbijeenkomst via MS Teams
   Deelnemers zijn:
   - bewoners die overlast ervaren én die gebruik maken van het parkje/de voetbalkooi
   - portefeuillehouder
   - stadsdeelcommissieleden met Oud West in hun portefeuille
   - ambtelijke ondersteuning

   Beoogd onafhankelijk gespreksleider is 10.2.e

   Planning:
   Verzending uitnodigingsbrief : 19 november (of na Staf op 9-11 !?)
   Uiterlijke reactie: 26 november
   Bijeenkomst: in de week van 7-11 december
   NB Reservering in agenda 9 december 12.00 – 14.30, of zoveel mogelijk eerder haalbaar op 2 december 16.00-18.30 uur)

3. Adviesaanvraag in stadsdeelcommissie
   Planning:
   Staf: 14 december
   DB: 5 januari 2021
   Oordeelsvormend in sdc: 12 januari
   Besluitvormend in sdc: 26 januari

4. Definitieve besluitvorming
   Planning:
   Staf: 15 februari
   DB: 23 februari 2021