Gemeente Amsterdam

Concept-verslag staf BM-prostitutie

Aanwezig Burgemeester, [redacted]

Afwezig

Vergadering 26 mei 2016, 11:00 – 11:30 uur

Agendapunt	*Besluit/mededeling*	*Actiehouder*
A-punten		
[redacted]	[redacted]	
2.1. Project Eigen Raam – Koopovereenkomsten	Ter kennisname aangenomen	[redacted]
2.2 Project Eigen Raam – Knelpunten	De burgemeester verzoekt om te kijken naar mogelijkheden voor het aanpassen van de grondprijs (erfpachtpercentage kan niet worden aangepast). De pensioenfondsen gaan akkoord met de constructie rondom de verbouwing. De burgemeester verzoekt om voorzichtig te zijn met het aanpassen van het bestemmingsplan.	[redacted]
2.3 Project Eigen Raam – Communicatiestrategie	De burgemeester verzoekt het persmoment pas na zijn buitenlandreis maar voor het zomerreces te laten plaatsvinden.	[redacted]
2.4 Project Eigen Raam – Agenda bestuurlijk overleg 26 mei 2016	Ter kennisname aangenomen. De burgemeester geeft aan dat hij na het bestuurlijk overleg graag 5 minuten met [redacted] spreekt. [redacted] belt van te voren met [redacted]	[redacted]
2.5 Project Eigen Raam – Beantwoording e-mail Triodos Bank	De burgemeester neemt na het overleg met de Rabobank en Triodos Bank contact op met Triodos Bank om te vragen wat zij wel/niet willen communiceren.	[redacted]
2.6. Project Eigen Raam – Financiering inzet Buutvrij voor communicatie en pr	De burgemeester verzoekt het verstrekken van een subsidie hiervoor (dat is mogelijk, geen staatssteun en geen mededingingsprobleem) snel en transparant te regelen en goed te onderbouwen (niet alleen juridisch): alles aan de voorkant goed regelen 'past bij het avontuur van empowerment'.	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		
[redacted]	[redacted]	