Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB) [redacted] (SDC) [redacted] (VRA), [redacted] (R&D) [redacted] (notulen)
Agendalid	[redacted] (MET), [redacted] (VRA), [redacted]
C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	20-06-2019 09.30 – 11.30 uur Weesperstraat 430, 1.07
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

7. **Weteringschans West**
   - Verkeersonderzoek nagenoeg gereed. 1e conclusies laten geen problemen zien voor andere kruisingen op de S100.
   - [redacted] gaat in september met buurt praten.
   - GVB heeft werk in augustus goed communiceren naar buurt dat dit werk los van komend gemeente werk ligt.

Het volgende overleg is op 18 juli.