Baggerbedrijf West Friesland

Baggerbedrijf West Friesland is onderdeel van Baggerbedrijf West Friesland BV

Faktuur voor:

Gemeente Amsterdam
Directie Stadswerken
tav Crediteurenadministratie

Postbus 2602
1000 CP Amsterdam

Gedeputeerde Laanweg 47H | 1619 PB | Andijk
Postbus 22 | 1619 ZG | Andijk
T: 0228 585065 | F: 0228 581107
E: info@baggerwf.nl | www.baggerwf.nl
Iban: NL33 INGB 0008 2800 25 | Kvk: 37136590
BTW: NL8185 97 598 B01

Bij betaling vermelden:

Debiteurennr.	Faktuurnr.	Faktuurdatum
070122-2	190163	19-12-2019

Datum	Aantal	Eenheid	Omschrijving	E.h.-Prijs	Bedrag	BTW
			Project: Baggerwerk Amstelpark			
			Termijnnr 04 *(zie bijlage)*		[redacted]	H
			Uw projectnummer: 19050 DD 30-09-2019 Uw inkoopnummer: 127831 Uw contactpersoon: de heer [redacted] Routecode: 78291000.4820 Leveranciersnummer: 41685			
			Projectnummer BWF: 19050			

		Subtotaal excl BTW	€ [redacted]
Omzet BTW-verlegd	Omzet BTW 21%	BTW 21%	
	€ [redacted]	€ [redacted]	€ [redacted]

Uw BTW nr.

Totaal bedrag € [redacted]

Reclamaties binnen 8 dagen. Betaling binnen 15 dagen.

Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Baggerbedrijf West Friesland BV toepasselijk zoals gedeponeerd in het handelsregister onder nummer 37136590, Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.

Baggerbedrijf West Friesland bv

Termijn 4
Van 09-12-2019 (Week 4 2019-50) t/m 15-12-2019 (Week 4 2019-50)
Project: Baggerwerk 2019 (Amstelpark)
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam - Stadswerken
Projectnummer: 19050

Verwerkt van het subtotaal

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEVEELHEID TERMIJN 4	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID IN EURO	BEDRAG T/M TERMIJN IN EURO	BTW
1	**VOORBEREIDING**								
100010	Communicatie omgeving (bebording & overleg)	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1
100020	Opstellen werkplan	EUR	[redacted]	N					1
100030	Opstellen VG-plan	EUR		N					1
100040	Overleg met OG	keer		V					1
100050	WIOR-vergunning	EUR		N					1
100060	Inrichten opstellocaties	st		V					1
100070	Toepassen/gebruik rijplaten (dubbele baan)	m1		V					1
2	**BAGGEREN WATERGANGEN**								
200	**AMSTELPARK**								
200010	Profiel 1-2	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1
200020	Profiel 3	m3		V					1
200030	Profiel 4, 5, 6 (50%)	m3		V					1
200040	Profiel 6 (50%), 7 + extra zijstuk (ca 100 m3 extr	m3		V					1
200050	Profiel 8- 9	m3		V					1
3	**TRANSPORT BAGGERSPECIE => DEPOT**								
300	**AMSTELPARK => DEPOT UTRECHT**								
300010	Profiel 1-2	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1
300020	Profiel 3	m3		V					1
300030	Profiel 4, 5, 6 (50%)	m3		V					1
300040	Profiel 6 (50%), 7 + extra zijstuk (ca 100 m3 extr	m3		V					1
300050	Profiel 8-9	m3		V					1
5	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**								
500010	Inzet verkeersregelaars	uur	[redacted]	V			[redacted]		1
500020	T.b.s. werknemer/machinist	uur		V					1
500030	T.b.s. mobiele kraan	uur		V					1
500040	T.b.s. schuifboot	uur		V					1
500050	T.b.s. midikraan	uur		V					1
500060	T.b.s. minidumper	uur		V					1
500070	T.b.s. vrachtwagen tbv afvoer bagger	uur	[redacted]	V					1
	Verwerkt van het subtotaal							[redacted]	

Termijn 4

Van 09-12-2019 (Week 4 2019-50) t/m 15-12-2019 (Week 4 2019-50)
Project: Baggerwerk 2019 (Amstelpark)
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam - Stadswerken
Projectnummer: 19050

Verwerkt van de staartkosten

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEVEELHEID TERMIJN 4	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID IN EURO	BEDRAG T/M TERMIJN IN EURO	B T W
9	**STAARTPOSTEN**								
91	**EENMALIGE KOSTEN**								
910010	Aanvoerkosten materieel EUR .....,..	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1
910030	Inrichten werkterrein EUR .....,..	EUR		N					1
910040	Opruimen werkterrein EUR .....,..	EUR		N					1
910050	Herstellen werkterrein (bermen e.d.) EUR	EUR		N					1
910060	..... EUR .....,..	EUR		N					1
918870	Afronding eenmalige kosten	EUR		N					1
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....,..	EUR		N					1
949990	Uitvoeringskosten,algemene kosten,winst en risico	EUR		N					1
95	**STELPOSTEN**								
950010	Snoeiwerkzaamheden	EUR		V					1
	Verwerkt van de staartkosten							[redacted]	

Termijn 4

Van 09-12-2019 (Week 4 2019-50) t/m 15-12-2019 (Week 4 2019-50)
Project: Baggerwerk 2019 (Amstelpark)
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam - Stadswerken
Projectnummer: 19050

Overschrijdingen

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		OVER-SCHRIJDING TERMIJN 4	OVER-SCHRIJDING T/M TERMIJN	VERREKEN-PRIJS IN EURO	BEDRAG T/M TERMIJN IN EURO	B T W
200010	Profiel 1-2	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1
200020	Profiel 3	m3		V					1
200030	Profiel 4, 5, 6 (50%)	m3		V					1
200040	Profiel 6 (50%), 7 + extra zijstuk (ca 100 m3 extr	m3		V					1
300010	Profiel 1-2	m3		V					1
300020	Profiel 3	m3		V					1
300030	Profiel 4, 5, 6 (50%)	m3		V					1
300040	Profiel 6 (50%), 7 + extra zijstuk (ca 100 m3 extr	m3		V					1
918870	Afronding eenmalige kosten	EUR		N					1
	Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden							[redacted]	

Termijn 4

Van 09-12-2019 (Week 4 2019-50) t/m 15-12-2019 (Week 4 2019-50)
Project: Baggerwerk 2019 (Amstelpark)
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam - Stadswerken
Projectnummer: 19050

Termijnbedrag

	Tot termijn 4	In termijn 4	T/m termijn 4
Verwerkt van het subtotaal Verwerkt van de staartkosten Overschrijdingen Bestekswijzigingen Extra declaraties	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Totaal Omzetbelasting 21,0% over 20.322,55	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Totaal te declareren bedrag		[redacted]	

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum :

Naam :

Handtekening :

[redacted]

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum :

Naam :

Handtekening :

[redacted]