Bouwsteen: ICT en IV: “wat is er minimaal nodig om de conversie te kunnen realiseren”

Activiteiten en (tussen)producten

nr	Activiteit / product beschrijving / beslismoment	start	gereed
	ICT vernieuwing erfpachtstelsel		
	PVA vooronderzoek VES		
	In kaart brengen ICT en IV afhankelijkheden/relaties		
	In beeld brengen relatie ontwikkeling opvolger Hermes, AFS en vernieuwing erfpachtstelsel		
	Inventariseren van hetgeen minimaal nodig is om de conversie mogelijk te maken (inclusief de juistheid van de data in Hermes)		
	project datakwaliteit		
	Opstellen normen, analyse en aanpassen data		
	In beeld brengen verschillende scenario’s op hoofdlijnen		
	Rapportage vooronderzoek: voorstel en BC ICT en IV om conversie mogelijk te maken (inhoud/kosten/doorlooptijd)		
	Besluit over ICT en IV aanpak		
	Opdrachtformuleringen projecten		

Afhankelijkheden

Afhankelijk van	Status

Relevante stukken of inzichten

Titel	Datum	Status

Team samenstelling *

Intern	rol	expertiseveld	inzet
(10)(2e) (10)(2e)	trekker		2 a 3
Extern	**rol**	**expertiseveld**	**inzet**

* voor IV/ICT wordt geen aparte werkgroep ingericht. Er wordt aangesloten bij de “scrum”werkwijze van BE en voor projecten worden aparte projectteams opgezet.