Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	18 juni 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.
- Portier is begin deze week gewisseld. Er staat nu iemand tot aan de bouwvak. Na de bouwvak komt mogelijk een andere portier.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e (Hillson) is bezig met het aanpassen van de camera's.
- 5.1,2,e heeft contact opgenomen met 5.1,2,e omtrent het hekwerk tussen SuHall en Don Bosco.
- 5.1,2,e geeft aan dat als het regent het regenwater (zijde Jumbo) bij hem de bouwput inloopt. Kan hier wat aan worden gedaan? 5.1,2,e geeft aan dat dit al is geregeld. In principe loopt alles naar de band.
- 5.1,2,e geeft aan extra ruimte nodig te hebben t.b.v. de opslag van zijn goederen. Momenteel is het e.e.a. opgeslagen in de sluis t.h.v. poort 1. Vanuit de gemeente is de vraag aan 5.1,2,e en 5.1,2,e gesteld om hier wel/geen akkoord op te geven. 5.1,2,e vraagt aan de andere aannemers of zij hier bezwaar tegen hebben. Men geeft aan hier geen bezwaar tegen te hebben mits als het vrachtverkeer er gewoon langs kan.
- 5.1,2,e gaat tijdens de bouwvak door. Aangezien er geen goederen worden geleverd tijdens de bouwvak, zal 5.1,2,e een voorraad moeten aanleggen. Hij wil hiervoor een gedeelte van de parkeerplaats gebruiken. Week 28 is de aanvoer en uiterlijk week 34 zijn de goederen weg. Niemand heeft hier bezwaar tegen.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Melding ontvangen van een bewoner m.b.t. overlast van klotsend water door de bemaling. Dit is opgelost door de bemaling uit te zetten tijdens het weekend.

4. Planning

- Don Bosco: afbouwwerkzaamheden.
- Lebo C: betonwerkzaamheden tot september.
- SuHa II: Volgende week komt een tweede boorstelling en de stelling voor de damwanden. Duur werkzaamheden t/m week 37.

5. Rondvraag

- 5.1,2,e geeft aan dat er al een aantal keer vrachtverkeer van de Jumbo, via het bouwterrein wil rijden. Daarnaast is er schade ontstaan hierdoor. 5.1,2,e geeft dit door aan 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft aan dat de sleutels van de poorten voorheen door 5.1,2,e werden geregeld, maar hij is al een tijd weg. HBB en Heddes moeten ook een sleutel ontvangen, zodat ze zelf de poort kunnen openen. **Actie** 5.1,2,e
- Let op, camerasysteem van Hillson draait nu op stroom Don Bosco en is overgezet naar Lebo C. T.z.t. zal dit moeten worden aangepast.
- 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e of hij al wat meer weet over het hek tussen MRP en Lebo C. Dit wordt een mobiel hek, welke dicht bij de gevel komt te staan. Alleen tijdens de sloopfase zal het hek verder van het gebouw af komen te staan. Wanneer de sloop start is nog onduidelijk.
- 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e of week 29 en 30 het stuk beschikbaar is i.v.m. afvoer tunnels, steigers, wandkisten e.d. 5.1,2,e kijkt dit na.
- 5.1,2,e geeft aan dat volgende week donderdag het 'eerste paal' moment plaatsvind.

Volgend overleg: donderdag 2 juli 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.