Gemeente Amsterdam

Verslag bestuurlijk overleg
Havenstraatterrein

Onderwerp: Vervolgstappen in project Havenstraatterrein
Datum: 17 september 2020
Aanwezig: Wethouder Marieke van Doorninck, [redacted],
Sebastiaan Capel, [redacted]
[redacted]

1. Verloop en uitkomst van het overleg met de tramorganisaties, update van [redacted]
De laatste keer dat we in deze samenstelling over de tramorganisaties hebben gesproken was op 30 januari 2020. In de periode daarna heeft [redacted] gesprekken gevoerd met de tramorganisaties. Tussen april en juni heeft [redacted] de tramorganisaties proberen mee te nemen in de oplossingsrichting van de gemeente (tramloods van 1250 m2, behoud van Haarlemmermeerstation, E 60.000 per jaar). In eerste instantie lukte het [redacted] niet om alle drie de organisaties op een lijn te krijgen. De gemeente heeft verschillende deadlines gesteld (1 juli, 1 augustus), die beiden niet gehaald zijn. De AVM heeft een mail gestuurd, met een beleidsplan, waarin zij aangeven dat zij graag – zo nodig als enige van de drie tramorganisaties - met de gemeente in gesprek willen, een bedrijfsplan willen indienen en zich volledig kunnen vinden in de oplossingsrichting van de gemeente. De EMA heeft zich vervolgens van het beleidsplan van de AVM gedistantieerd en aangegeven zelf als enige partij met de gemeente in gesprek te willen. Vervolgens heeft de gemeente een brief gestuurd aan de tramorganisaties, waarmee, zoals eerder was aangekondigd, de gemeente het overleg staakt en aangeeft haar positie te heroverwegen.

Bovenstaande was de stand van zaken tot half augustus, maar de brief van de gemeente heeft voor beweging gezorgd. Er is een nieuw RETM bestuur gekozen, wat grotendeels overlapt met het bestuur van de AVM. De drie partijen beginnen weer gezamenlijk op te trekken en de EMA lijkt akkoord dat de AVM een bedrijfsplan opstelt.

Komende tijd zal er samen gewerkt worden aan het bedrijfsplan. [redacted] helpt hen hierbij. De governance blijft een zwak punt; hier moeten we in de toekomst kritisch naar blijven kijken.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

4. Conceptbrief aan de tramorganisaties

Zowel de brief naar de tramorganisaties als de brief naar de raad worden medio oktober verstuurd. Zo heeft het projectteam nog even tijd om een aantal onderwerpen grondig te onderzoeken. [redacted]

[redacted]

[redacted]