From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: 20260317 actualisatie Toelichting tussentijdse kostenraming Oostbrug.pptx**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 18, 2026, 12:43:43 PM CET

Blijkbaar alleen naar mezelf gestuurd??? Zie onder.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2026 11:37
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 20260317 actualisatie Toelichting tussentijdse kostenraming Oostbrug.pptx

5.1, 2, e

Het komt dan hierop uit:


Benodigde dekking	Bedrag 2021	Bedrag VS	Bedrag HE
Kosten	336.500.000	650.000.000	850.000.000
Gemeente	209.237.500	209.237.500	209.237.500
Rijk liglaatsen	-	25.000.000	25.000.000
Vervoerregio (gebaseerd op 50% huidige pp oude raming € 336,5)	168.250.000	168.250.000	168.250.000
Benodigde dekking	-40.987.500	247.512.500	447.512.500
Extra Gemeente Amsterdam		103.262.500	303.262.500
Extra Vervoerregio		144.250.000	144.250.000
Totaal Gemeente Amsterdam	168.250.000	312.500.000	512.500.000
Totaal Ververregio	168.250.000	312.500.000	312.500.000
Totaal Rijk	-	25.000.000	25.000.000

MVG
M

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 17 maart 2026 17:09
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: 20260317 actualisatie Toelichting tussentijdse kostenraming Oostbrug.pptx

5.1, 2, e

Ik wil je morgen even meenemen in deze concept kosten-dekking opstelling:



Onderbouwing komt uit:

https://hoofdstad.sharepoint.com/sites/VOR-SprongOvertIJ-Vertrouwelijk/Gedeelde%20documenten/Presentatie%20wethouder/20260317%20actualisatie%20Toelichting%20tussentijdse%20kostenraming%20Oostbrug.pptx?web=1

https://hoofdstad.sharepoint.com/sites/SW-RE-VOR-DeOostbrug/Gedeelde%20documenten/Projectbeheersing/PB.3%20Ramen%20en%20advisering%20projectkosten/EHBO/uitgangspunten%20Oostbrug%20voor%20EHBO%20raming%20SSK%20jan%202026.xlsx?web=1

https://hoofdstad.sharepoint.com/sites/SW-RE-VOR-DeOostbrug/Gedeelde%20documenten/Projectbeheersing/PB.1%20Financieel%20management/Rapportages/OSF/OSF%201%202026/Onderbouwing%20dekking%20OSF%201%202026.xlsx?web=1