Gemeente Amsterdam

Actielijst sub Op de Ring

Actielijst sub Op de Ring 17 juni 2025

	Onderwerp	Actie	Wie	Wanneer	Status
1.	Verantwoordelijkheid wachtzones	Uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor wat in de wachtzones (tav ring Oost).	Werkgroep 5.1, 2, e 5.1, 2, e	24-04-2025	Openstaand?

Afgerond

10	Speakers corner	De ideeën w.b.t. de speakers corner moet verder uitgewerkt worden	Projectgroep	20-05-2025	Afgerond
9	Zorgen bereikbaarheid binnen de stad brandweer	Politie heeft aangeboden om hoofd mobiliteit mee te laten denken in het verminderen van zorgen die er bij de brandweer spelen op gebied van bereikbaarheid. Update: gaan in gesprek op 14 april.	Brandweer, politie	20-02-2025	Afgerond
8	Temperatuur asfalt	Lijst van deskundige maken die meekunnen praten in een sessie over de asfalttemperatuur. Graag vanuit de kolommen input geven over wie hierbij aanwezig moet zijn.	Sub	09-04-2025	Afgerond
7	Capaciteit politiemotoren door NAVO top	5.1, 2, e doet hierover een dubbelcheck.	Politie	20-02-2025	Afgerond
6	Buitenring	Toegang voor pendelbussen wordt nog advies over ingewonnen.	5.1, 2, e	20-02-2025	Afgerond
5	Extra subvijfhoek inplannen	OOV plant een extra subvijfhoek in de week van 7 april	OOV	z.s.m.	Afgerond
4	11 puntenlijstje	Het lijstje met knel-/aandachtspunten wordt gedeeld met de sub.	OOV	20-02-2025	Afgerond
3	Inrijdbeperking	Komende week staat een overleg gepland waarin inrijdbeperking wordt besproken in kleiner verband. Update: wordt meegenomen in de oplegger.	OOV	20-02-2025	Afgerond
2	Volgende sub	Voor de volgende sub worden de bezoekersscenario’s op de agenda gezet. Ook wordt besproken hoe de drie-/vijfhoek weer mee te nemen in de stand van zaken.	5.1, 2, e / OOV	20-02-2025	Afgerond

1	Demolocaties op de ring	5.1, 2, e stuurt contactgegevens van hoofd ordehandhaving en hoofd netwerken politie door en er wordt een apart overleg gepland om hierover door te spreken. Update: Wordt meegenomen in de oplegger.	Politie OOV	20-02-2025	Afgerond