Aanspreekpunt Gemeente	Projectgebied
[redacted]	Sloterdijk 1 zuid
[redacted]	Houthavens
[redacted]	Havenstad
Contact havenbedrijf	MinervaHaven
[redacted]	Havengebied
	Stationseiland
[redacted]	Foodcenter
[redacted]	Centraal Station
	Veren in west en centrum

Naam project/ontwikkeling
I Noord Mediacollege uitbreiding
I Noord A en D (onderwijs nieuw minus sloop)
I Noord B en C
I Zuid
I Zuid west
II Noord
II Zuid
III
IV
V
VI
Houthavens Cluster 1 - AZC
Houthavens Cluster 1 - Openbare Parkeergarage
Cluster 2: Collectieve ruimters?
Entreegebouw
Entreegebouw
3C (Horeca)
Kabelbaan (indien Alternatief 2 - fase2)
Bioscoop - Minervahaven
Alpha campus
Danzigerkade 27
Danzigerbocht 41
Haparandaweg 67
NS-kavel (achter KVK
Centrale Markthal
Gebiedsontwikkeling en bedrijven. Onzeker welke ontwikkelingen mogelijk hinder gaan ondervinden
Zero Emissie Bus
Programma veren Centraal Station

Risico	Stadsdeelgebied/buurt
Onduidelijk welke ontwikkelingen precies GV aansluiting krijgen. Alleen BVO's bekend (zie: Programma Sluiterdijk 1 zuid tbv Liander	West West West West West West West West West West West
Hoog	West
Hoog	West
Hoog	West
Hoog	West
Hoog	West
Hoog	West
Hoog	West
Hoog	West
Hoog	West
Hoog	West
Mogelijk	West
Hoog	Centrum
Hoog	West
Onzeker - Liander is aan het uitzoeken. Bestaande bedrijven gaan verplaatsen. Hoe de impact van congestie hierop gaat vertalen	West
Laag, reeds een getekende offerte, maar kans is groot	Centrum
Hoog	Centrum

type ontwikkeling	Start realisatie/Status	Reeds aanvraag ingediend?
	q1-21	Onbekend
	q4-22	Onbekend
	q1-24	Onbekend
	NTB	Onbekend
	NTB	Onbekend
	q4-22	Onbekend
	NTB	Onbekend
	q4-24	Onbekend
	q2-24	Onbekend
	NTB	Onbekend
	NTB	Onbekend
Maatschappelijke voorzeining	Q4 2024	Onbekend
Parkeer voorziening	Q4 2025	Onbekend
Maatschappelijke voorzeining	Q1 2023	Onbekend
Parkeer voorziening	Q4 2024	Onbekend
Kantoor	Q4 2025	Onbekend
	Q4 2022	Onbekend
Commercieel	2025	Onbekend - navragen
Commercieel	(vergunning afgegeven)	Onbekend - navragen
Kantoor	2022/2023	Onbekend
Kantoor	In verkenning	Onbekend
Kantoor	In verkenning	
Kantoor	Reeds in uitvoering	Mogelijk al aanvraag ingediend,
Kantoor	In verkenning	Onbekend
	???	Onbekend
Mix	Voorbereiding	
Mobiliteit	Q1 2021	Ja ingediend, maar moet wellich
	In voorbereiding	Nee

Omvang	privaat/pub
	Publiek
	publiek
12000	
5000	
staat hijskr	Privaat

t opnieuw

Overige opmerkingen
Inpandige laadvoorzieningen (ook voor LEV) - Daarnaast WKO, All electric warmtepomp warmteinvulling

Zie google streetview. Bouw is reeds gestart