Gemeente Amsterdam

Actielijst Afstemmingsoverleg Sixhaven

Aan	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, b 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Kopie aan	5.1, 2, e
Van	5.1, 2, e 5.1, 2, e
Datum vergadering	Woensdag 17 april 2019
Locatie	Entrada 600, 0D.7 De Oostlijn
Tijd	10.00 uur - 11.00 uur
Voorzitter	5.1, 2, e 5.1, 2, e
Aanwezig	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, b 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

1 Actielijst

1. Naar aanleiding van het wethoudersoverleg (Dijksma en Van Doorninck) lijkt het erop dat de besluiten over de gebiedsontwikkeling, het metrostation en de zuidelijke verbinding gelijktijdig worden genomen. Team Metrostation Sixhaven moet echter wel door met het ontwerp, waarbij vooralsnog niet uitgegaan wordt van een uitbreiding van de scope. 5.1, 2, e zal dit met Rick de Meij bespreken. *17 april 2019*

2. Het stadsdeel heeft voor de noordelijke brug NHK een advies gegeven over het bestemmingsplan. Verder zijn ze niet meer bij de stadsdeelcommissie geweest. Wel is gesproken met het DB. Afgesproken wordt dat 5.1, 2, e in de flap opneemt dat het stadsdeel bij het bestemmingsplan een advies heeft gegeven. Ook stemt hij met Anne-Jan Zieleman af of dit voldoende is. *17 april 2019*

3. Voor de noordelijke brug wordt op dit moment nog gezocht naar 5.1, 2, b Een mogelijkheid is om dit te verrekenen met het gereserveerde bedrag voor een verlengde zuidelijke verbinding (over de Willem III sluis). Kunnen pas met bestuurlijk besluit door, als DMC een akkoord geeft. Dat gebeurt pas als budget rond is. 5.1, 2, e 5.1, 2, e zal proberen dit ook aan te kaarten bij B&OR, in samenspraak met Frodo Bosman. *17 april 2019*

4. 5.1, 2, e 5.1, 2, e levert een overzicht met alle commissies voor Ruimtelijke Kwaliteit aan 5.1, 2, e . *17 april 2019*

5. 27 mei is de bewonersavond over de scenario's voor het Sixhavengebied. 5.1, 2, e 5.1, 2, e nodigt 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e hiervoor uit. 5.1, 2, e

5.1, 2, e geeft bij 5.1, 2, e5.1, 2, e aan wie er bij zijn vanuit teams Metrostation en de noordelijke brug. *17 april 2019*

6. 5.1, 2, e 5.1, 2, e maakt het verslag over de informatiemarkt zuidelijke verbinding 12 maart af en stuurt het verslag mee voor het volgende overleg. *17 april 2019*

7. In de planning en communicatie naar bewoners is vooralsnog opgenomen dat voor het projectbesluit gebiedsontwikkeling Sixhaven een nota van beantwoording wordt opgesteld. Dit wordt waarschijnlijk geen officiële nota van beantwoording. Dan moet dit ook niet zo genoemd worden. 5.1, 2, b gaat dit na. *17 april 2019*

8. 5.1, 2, e, e maakt een opzet voor een dagboek/documentatie over het participatietraject en het meedenken in het proces door bewoners. 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, b gaan dit vervolgens verder bijhouden. *17 april 2019*