Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: nav procesvoorstel voor een nieuwe Meervaart
Datum: donderdag 14 december 2017 9:07:53

Beste allemaal,
Nu het proces voor verkenning van een nieuw Meervaart aan de Sloterplas gaat lopen nog even een aantal acties op een rij:

1. [redacted] is bezig met een werkgroepje om de kaders/randvoorwaarden voor een nieuwe Meervaart aan de Sloterplas op een rij te zetten. De resultaten hiervan dienen als input voor de eerste bijeenkomst in januari. **Actie** [redacted]
2. [redacted] en [redacted] hebben in december de eerste gesprekken met zowel MRP als de Meervaart over hun ideeën tav een nieuwe Meervaart aan de Sloterplas resp. herontwikkeling van de oude Meervaartlocatie. Daarnaast ook een gesprek met [redacted]. Ik verwacht dat we een vervolgafspraak met deze partijen begin januari nodig zullen hebben. **Actie** [redacted]
3. Daarnaast vraagt [redacted] –graag deze week uitsluitsel!- aan [redacted] van R&D of hij 2 sessies in januari/februari wil begeleiden. [redacted]
4. Ik heb [redacted] gevraagd om de 2 bijeenkomsten in januari te organiseren. Dat wil zeggen zorgen voor een goede overleglocatie (Meervaart?, ondernemershuis aan de Sloterplas?), zorgen voor sneltekenaars en alle faciliteiten die nodig zijn om de bijeenkomsten tot een succes te maken. Daarnaast zorgen voor een facilitator van de plenaire bijeenkomsten mocht [redacted] niet kunnen. Deze bijeenkomsten kunnen pas starten als de werkgroep van [redacted] en de gesprekken van [redacted] en [redacted] voldoende resultaat hebben opgeleverd. Ik denk daarom dat de eerste plenaire bijeenkomst pas eind januari 2018 zal plaatsvinden. Uiteraard kunnen jullie daarbij [redacted] vragen om te assisteren. **Actie** [redacted]
5. Daarnaast zal de maand december gebruikt worden om een goede ambassadeur voor het plan te vinden. Ik heb daarvoor de eerste namen doorgekregen, maar wil dat ook bespreken met [redacted] en de Meervaart. **Actie** [redacted]

Mochten jullie aanvullingen/opmerkingen/vragen hebben nav deze mail dan hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groet,

[redacted]
RvE Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam
[redacted]
Tuinstadhuis
Plein '40-'45 1 1064SW Amsterdam
1 Werkdagen: ma,di, wo, do

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 4 december 2017 10:36
Aan: [redacted]
CC: [redacted]'
Onderwerp: FW: Procesvoorstel voor een nieuwe Meervaart

Beste [redacted],
Zoals eerder met je besproken willen we de komende 3 maanden gaan verkennen óf en welke mogelijkheden er zijn om op korte termijn een nieuwe Meervaart aan de Sloterplas te ontwikkelen en de huidige locatie van de Meervaart eveneens te herontwikkelen. Wij hebben daarbij het volgende proces voor ogen:
<u>December 2017</u>
1. In deze maand willen we individuele gesprekken gaan voeren met zowel de Meervaart als [redacted] om

te verkennen waar jullie als partijen aan denken bij een Nieuwe Meervaart aan de Sloterplas respectievelijk een herontwikkeling op de huidige Meervaartlocatie. Het is van belang om daarbij zo concreet mogelijk aan te geven wat jullie wensen zijn (door een eerste concept van het programma van eisen te maken), welk programma daarbij hoort, welke m2 en een eerste prijsindicatie wat dat volgens jullie zou gaan kosten. Voor dit laatste zou je uiteraard gebruik kunnen maken van de expertise die de gemeente daartoe aan jullie ter beschikking heeft gesteld. Een zelfde gesprek zullen we voeren met [redacted] ten aanzien van de huidige Meervaartlocatie.

2. Tijdens het gesprek zal ook een stakeholdersanalyse onderwerp van gesprek zijn: welke stakeholders spelen een rol, waarbij er onderscheid gemaakt zal worden tussen stakeholders die zouden kunnen meefinancieren en stakeholders waar we, mocht het plan doorgaan, rekening mee zullen moeten houden.
3. De gemeente zal de maand december gebruiken om een eerste idee te ontwikkelen van de uitwerking en de eisen/randvoorwaarden waaraan een nieuwe Meervaart aan de Sloterplas en de ontwikkeling op de huidige Meervaartlocatie zou moeten voldoen.
4. Daarnaast zijn we in de maand december bezig om een goede "ambassadeur" voor het plan te zoeken, die het broodnodige politieke lobbywerk op zich gaat nemen en zich er voor inzet dat er zoveel mogelijk partijen zich aan het plan committeren.

<u>Januari 2018</u>

1. De maand januari van het nieuwe jaar willen we gebruiken om te komen tot een eerste gezamenlijk beeld van de opgave. Dat zal best een klus worden want normaal gesproken legt de gemeente een kader neer waarbinnen ontwikkelende partijen een uitwerking maken. Vanwege de beperkte tijd lopen deze processen nu parallel. Idee is om in 1 a 2 bijeenkomsten te komen tot een gezamenlijk eerste beeld, tot een eerste lijst met randvoorwaarden (wat wel en wat niet) en een indicatie van de financiële opgave die ermee gemoeid is. Voor het maken van een gezamenlijk beeld denken we eraan om tijdens de sessies gebruik te maken van een sneltekenaar, die aan het einde van de 2e bijeenkomst tot een eerste uitgewerkt beeld komt. We zoeken nog naar een begeleider die deze sessies in goede banen kan leiden. Bij de laatste bijeenkomst zal de ambassadeur van het plan aansluiten om kennis te nemen van het plan en evt. relevante punten in te brengen die het plan (politiek) haalbaarder maken.

<u>Februari 2018</u>

1. De maand februari willen we gebruiken om de ambassadeur -met het gemaakte plan onder zijn arm- te laten onderzoeken wat de (politieke) haalbaarheid van het plan is. Bedoeling is dat hij of zij zoveel mogelijk stakeholders benadert om na te gaan of partijen zich aan het plan willen committeren en evt. financieel aan willen bijdragen.
2. De maand februari wordt ook gebruikt om een intentieovereenkomst tussen partijen op te stellen.

<u>Maart 2018</u>

1. Het lobbywerk moet leiden tot het tekenen van een intentieovereenkomst tussen partijen in maart 2018.

Graag hoor ik wat jullie van dit procesvoorstel vinden en evt. aanvullingen/correcties hebben.

Mvg[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
RvE Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam
[redacted]
[redacted]
Tuinstadhuis
Plein '40-'45 1 1064SW Amsterdam
Werkdagen: ma,di, wo, do