From 5.1, 2,5.1, 2, e 5.1, 2, e @devrieswerkendam.nl>
Subject **Cascobouw Ketelhuis**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @vandenbiggelaar.nl>
Date August 20, 2025 at 11:14:43 AM CEST

Goedemorgen 5.1, 2, e

Voor onze vakantie hebben we elkaar gesproken over het betonwerk van de kelder, afgelopen maandag zijn we gestart met het aanbrengen van de wapening (zie bijgevoegde foto) op basis van bijgevoegde tekeningen.

Het voornemen is 3 september de vloer te storten, hierbij dan ook de uitnodiging om voor die tijd één en ander te beoordelen, we horen graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Projectleider

DE VRIES
WERKENDAM BV

5.1, 2, e 5.1, 2, e Werkendam I M: 5.1, 2, e I E 5.1, 2, e devrieswerkendam.nl I www.devrieswerkendam.nl