Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	13 februari 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. De notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Gezien de oplevering van Don Bosco, dienen vanaf eind februari/begin maart de posities van de camera's op het bouwterrein te worden aangepast. 5.1,2,e heeft 5.1,2,e al een aantal keer gebeld en gemaild ook omtrent de niet werkende camera's, maar tot op heden nog geen contact gehad met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- Compeer maakt gebruik van ingang Hoekenes. Afgelopen paar keer is de zandauto al voor 7.00 uur op het bouwterrein. Dit is niet conform de afspraak. Compeer is hierop aangesproken. Men zal niet meer voor 7.00 uur met vrachtwagens het bouwterrein opgaan.
- Verzoek vanuit 5.1,2,e of op de omleidingsborden van Westangent kan worden aangegeven dat Blok C bereikbaar blijft. 5.1,2,e zal dit navragen bij 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- Er zit een gat in het hekwerk, de gemeente is op de hoogte en heeft al een offerte aangevraagd om het gat te kunnen laten maken. **Actie** 5.1,2,e / 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft aan dat de corridor mogelijk wordt gesloten, omdat er een ongeluk heeft plaatsgevonden met een brommer en kind. 5.1,2,e zal hierover contact opnemen met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- Morgen vindt er camera inspectie riolering plaats tussen Don Bosco en Lebo C.
- Vanaf maandag is de hoofdpoort gesloten en dient er gebruik gemaakt te worden van de parallel ingang t.h.v. MRP. Duur circa 2 weken.
- Don Bosco→ let op het straatwerk, dat dit niet door het materieel 'kapot' wordt gereden.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

4. Planning

- Don Bosco: afbouwwerkzaamheden.
- Lebo C: betonwerkzaamheden. 19 februari wordt er weer gevlinderd.

5. Rondvraag

-

Volgend overleg: donderdag 27 februari 2020 10.00 uur keet SBB