| Actielijst | LOPEND | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onderwerp | Actie | Besluit/Resultaat | Actiehouder | Vergaderdatum | Leverdatum |
| Hoofdweg 122 | Notitie hierover komt op de staf | | 5.1.2.e | 6-5-2019 | 13-5-2019 |
| Gevoelige bouwaanvragen en knelpunten nav het voorbereidingsbesluit | Memo met toelichting stavaza. Update 29/3: is reeds behandeld, brief is uit naar de sdc. Update 3-4: Brief nog een keer TKN aanbieden aan staf?. Update 7/5: komt als TKN op staf 13/5 | | 5.1.2.e | 4-2-2019 | 13-5-2019 |
| T's tea Bar | Afhandelen ingetrokken vergunningaanvraag | | 5.1,2,e | 15-4-2019 | 13-5-2019 |
| Zonnepanelen GWL-terrein | Melanie wil meer duiding over het punt Zonnepanelen GWL-terrein wat in de weekly staat. Wat willen Ymere en Rochdale dan wel gaan doen, is dit iets waar Melanie nog met | | 5.1,2,e | 15-4-2019 | 20-5-2019 |
| Aanpassen uitvoeringsrichtlijnen | Stuk komt terug in de staf met DB flap en procesvoorstel. Update 15/4: wordt eerst individueel besproken met Melanie. Bespreking in SDC 21 mei, komt ter voorbereiding op de staf van 29 mei. | | 5.1.2.e | 8-4-2019 | 20-5-2019 |
| Duurzaamheid | Bijhouden/voortgang rapporteren op duurzaamheidskalender | | 5.1,2,e | | 20-5-2019 |
| Duurzaamheid | Bestedingsvoorstel duurzaamheidsbudget en uitputting monitoren (incl nadere uitwerking programma). Programma opgemaakt voordat hij naar SDC gaat. | | 5.1,2,e | | 20-05-2019 |
| Presentatie Kwartiermaker Bretten Nieuw- West | Caspar doet het aanbod om de kwartiermaker van de Bretten uit Nieuw West uit te nodigen een presentatie in de staf van Melanie te geven om zo de verbinding te maken met het Westerpark. | | 5.1,2,e | 11-3-2019 | 27-5-2019 |
| Opgave Bouwdynamiek: deskresearch omgevingsvergunningen | Toetsingskader en te onderzoeken vergunningen zijn bepaald. Volgende stap: uitvoeren onderzoek. | | 5.1.2.e | 28-1-2019 | 27-5-2019 |
| Analyse aanvragen met attentiewaarde | nav: voorstel om tav hele voorraad aanvragen omgevingsvergunning (niet alleen de gevoelige) een onderzoek naar de trends te doen. | | 5.1.2.e | 12-11-2018 | mei 2019 |
| Uitrol aanpak winkeldiversiteit | Onderzoek OIS inzake winkeldiversiteit Kinkerstraat | Uitkomst onderzoek bespreken. | 5.1.2.e | 17-12-2018 | 03-06-2019 |
| Opgave Bouwdynamiek: ontwikkelvisie West: Bellamybuurt | Inzichten en onmogelijkheden bespreken. Update 29/3: dit is een lopend proces. | | 5.1.2.e | 28-1-2019 | half juni |
| Woningontwikkeling in West (kwartaalcijfers) | Cijfers van West in stedelijk verband (halverwege februari zijn de cijfers bekend). | Ieder kwartaal op de staf | 5.1.2.e | 18-3-2019 | juni 2019 |
| Tarieventabel | Tarieventabel hoeft niet jaarlijks vastgesteld te worden. We zoeken ambtelijk eerst uit hoe de mandatering te verbeteren is, dan komt de tabel terug ter bespreking. | | 5.1,2,e | 5-11-2018 | jun 2019 |
| Opgave Bouwdynamiek: inventarisatie onbenutte gebruiks- en bouwmogelijkheden | Vanuit de opgave wordt een opdracht uitgezet bij R&D. Update 29/3: is opgeschoven in de tijd. Verwachting is dat het onderzoek in mei van dit jaar wordt uitgezet. Resultaat laat nog wel op zich wachten. | | 5.1.2.e | 28-1-2019 | begin juli |
| De waterkant school. | De school De Waterkant is verbouwd. Er zijn anders dan in de aanvraag kunstkozijnen gebruikt ipv houtenkozijnen. Welstand geeft aan dat kunstkozijnen niet verantwoord is. Moet er gehandhaafd worden? Er is geen handhavingsverzoek gedaan. s.12e bespreekt met 5.1,2,e en OJZ. Komt voorbereid terug op de staf. Update 15/4: Melanie wil instemming van wethouder onderwijs voordat zij een beslissing neemt. 5.1,2,e of s.12e nemen contact met OJZ op. Update 29-4: OJZ komt na mei-reces hierop terug. | | 5.1,2,e / 5.1,2,e 5.1.2.e | 11-3-2019 | NTB |
| Duurzaamheid | Lokaal klimaatakkoord – samenwerking 5.1,2,e – regie op totstandkoming namens West | | 5.1,2,e | | NTB |
| Stand van zaken Molen de Otter | In de weekly Westerpark staat het project Molen de Otter genoemd. Dit project is in principe afgerond. Er zit nog wel een projectleider grondzaken op voor het geval daar nog een ontwikkeling start. Update 1/4 5.1,2,e doet volgende week mondelinge update hierover. Update 8/4: Afspraak met Projectleider en Melanie moet nog worden gemaakt. Afwachten wanneer het terug komt in de staf. | | 5.1,2,e | 11-3-2019 | NTB |
| Geert Grooteschool (1e Nassaustraat 5-7) | Voortgang conceptaanvraag: integraal op de staf. Update 1-4 (per mail 5.1,2,e ): Het plan is fors aangepast en de eerdere memo is niet meer relevant. | | 5.1,2,e | 7-1-2019 | NTB |
| Memo van rechtswege verleende vergunningen | Er komt een memo m.b.t. voortgang van rechtswege verleende vergunningen. | | 5.1,2,e / 5.1,2,e | 4-3-2019 | NTB |
| Fietstocht 2 | Fietstocht langs projecten Westpoort/Sloterdijk 1. Update 29-3: Er wordt nog gekeken of er genoeg animo is voor een tweede fietstocht. Update 1-4: 5.1,2,e komt met een vo | | 5.1,2,e / 5.1,2,e de 5.1.2.e | 1-4-2019 | NTB |
| Toekomstvisie Markten | Uitwerken van de marktvisie voor een aanpak voor de algemene warenmarkten in West. | | 5.1.2.e | 29-10-2018 | zomer 2019 |

| Actielijst | Afgehandeld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningontwikkeling in West (cijfers) | Ontwikkelingen in West, oa middeldure huur, waar kun je op sturen en plannen 2019. | | 5.1.2.e | 10-12-2018 | 21-1-2019 |
| Voortgangsrapportages - GO, team West | Projecten Foodcenter en Jan Evertsenstraat-West | | 5.1,2,e 5.1,2,e | | 21-1-2019 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reade Overtoom | Ontwikkelmogelijkheden, past het in het beleid dat de gemeente meestuurt? Er wordt een trekker gezocht. | | 5.1.2.e | 7-1-2019 | 4-2-2019 |
| Herindeling Ten Katemarkt | Plan van aanpak voor de herindeling van het Ten Kate markt. Communicatie moet beter: de tariefverhoging heeft de marktkooplieden overvallen. 5.1.2.e en 5.1.2.e gaan aan de slag met de reparatie en zullen het resultaat met 5.12e overleggen. 19 november in mededelingen.<br>- Melanie wil ook zelf met de betrokkenen in gesprek als het voorgenomen besluit er is.<br>- De stadsdeelcommissie moet worden geïnformeerd over de besluitvorming en adviseert op het inrichtingsbesluit.<br>- Iedere maand vanaf nu stavaza op de staf (5.1.2.e ). Op 7 dec is de marktcommissie, kort daarna kan een gesprek met de kooplieden worden<br>- eind jan plan van MAC bespreken en concept reactie daarop van het MrktBur. - | Komt periodiek terug in de staf | 5.1.2.e | | 11-2-2019 |
| Stand van zaken Fridtjof Nansenhof | Q3 investeringsbesluit terug in de Staf dan richting college en gemeenteraad als bespreekpunt. 5.1.2.e komt terug met aangepaste wensen van Eigenhaard. Reactie 5.1.2.e De aanpassing van het investeringsbesluit vertraagt. Eigen Haard heeft aangegeven het ontwerp te willen aanpassen waardoor het niet meer past in de eerdere afspraken en de concept producten. Deze week is er ambtelijk overleg met Eigen Haard. In september zullen we PFH kunnen informeren over de beoogde vervolgplanning van het investeringsbesluit. | | 5.1.2.e /5.12e van den Heerik | 25-6-2018 | 25-2-2019 (mondeling) |
| Midvast /GPS | Ontwikkelaar Midvast heeft meer projecten lopen in West: Vredenhof (Haarlemmerweg 369); Spaarndammerstraat 460, ROC Zocherstraat, Schoolstraat (GPS) en Bellamystraat 49 (Olympia) – goed om het gesprek eens integraal met hen te voeren (Actie 5.1.2.e bereid voor) | Vooroverleg gepland met Melanie (26 feb). | 5.1.2.e | 29-10-2018 | 26-2-2019 (niet op de Staf) |
| Opgave Bouwdynamiek: Eerste Helmersstraat | Het DB wordt geïnformeerd. Volgende week flap voor het DB in de staf bespreken daarna indien akkoord door naar DB. | Naar DB | 5.1.2.e | 25-2-2019 | 4-3-2019 |
| Steenwijcklocatie | Ontwikkeling Steenwijcklocatie: de twee kavels zijn waarschijnlijk niet nodig voor de werf. Mondelinge toelichting stavaza. | | 5.1.2.e | 4-2-2019 | 11-3-2019 - mondeling |
| Mode en duurzaamheid | Melanie wil een stand van zaken en wil aangehaakt worden op Mode en duurzaamheid? | | 5.1,2,e | 4-3-2019 | 18-3-2019 |
| Ten Kateschool | Ontwikkelaar SOM wil in gesprek met Melanie. Melanie is akkoord. Melanie wil voorbereid worden op dit gesprek. Over 2 weken terug komen met een memo in de staf. | | 5.1.1.c | 4-3-2019 | 18-3-2019 |
| Herindeling Ten Katemarkt | Voortgang en uitgangspunten plan van aanpak. Update 1-4 (5.1.2.e ): 5.1.2.e en 5.1.2.e stemmen af over korte en langermijnvisie. Komen hopelijk volgende week met één d | | 5.1.2.e | 11-2-2019 | 8-4-2019 |
| Economie | Directeur EZ wil een afspraak met Melanie en komt kennis maken. Melanie wil een breder gesprek met EZ in het kader van stad en balans, bijvoorbeeld ihkv Westerpark in balans. 5.12e denkt na over een logisch vervolg . Update 3/4: gaat niet meer gebeuren | | 5.1.2.e | 4-3-2019 | NTB |
| Portiersloge WGF | Update realizatie WGF portiersloge | | 5.1.2.e | | 15-4-2019 |
| Schoolstraat | Update gesprek GPS en bestemmingsplan | | 5.1.2.e | 8-4-2019 | 15-4-2019 |
| Freezone Jan Evertsenstraat | Voorstel vergunningdossiers T's Tea Bar en Koala Republic. | | 5.1.2.e | | 15-4-2019 |
| Overtoom 115 | Termijn is opgeschort, update komt terug op staf. Update: Melanie stemt in met advies. | | 5.1,2,e | 8-4-2019 | 15-4-2019 |
| Ondernemingsvereniging Jan van Galen | In de Jan van galen lijkt interesse te zijn voor een ondernemingsverening. Wat is de stand van zaken en wordt dit opgepakt door de gebiedsmakelaar?<br>5.1.2.e neemt contact op met 5.1.2.e of 5.1,2,e Komt terug. | | 5.1.2.e | 11-3-2019 | NTB |
| Technische sessie Bos en Lommerplein | Stappenplan van wanneer wat gebeurt. 5.12e gaat met 5.1.2.e overleggen over een voorstel. Update 2/5: komt als TKN op staf. | | 5.1.2.e | 15-4-2019 | 6-5-2019 |
| Sloop/nieuwbouw Schimmelstraat 69-79 – project Rochdale | Gezamenlijk traject Workshop en participatie gaat plaats vinden. Twee<br>scenario's worden uitgewerkt. Bij beoordeling VO DO kan alsnog ander besluit genomen worden.<br>Eind april komt 5.12e terug met scenario's.<br>Goed onderbouwen en motiveren waarom gekozen wordt voor sloop nieuwbouw (besluit gaat vooraf aan scenariokeuze). | | 5.1.2.e | 4-3-2019 | 6-5-2019 |
| Duurzaamheid | Concept programma duurzaamheid. Update 6/5: komt terug op de staf met het bestedingsvoorstel | | 5.1,2,e | | 6-5-2019 |
| Fietstocht 1 | Fietstocht organiseren langs projecten de Robertscottbuurt. Update 29/3: 5.1,2,e is in overleg met 5.1.2.e over inplannen 1e fietstocht (5.1,2,e en andere projecten | | 5.1,2,e 5.1.2.e de 5.12e | 25-2-2019 | vindt plaats 9/5 |