Proces en (voorlopige) planning vervolg Bosplan 2020-2030

Planning:

augustus/september: Bosplan schrijven (met o.a. input van expertmeetings, online participatie onderzoeken etc.) en basis leggen voor zoneringskaart.

- ➔ eind september 80% versie gereed voor bestuurders (Ivens en Gordon)
- ➔ eind oktober: Bosplan gereed (incl. uitvoeringsagenda en zoneringskaart) voor bespreking in staf en verdere besluitvorming

12 – 16 aug. 40% versie gereed; start opmaak R&D, bronmateriaal aanleveren etc

19 – 30 aug. Verder schrijven en opmaken (5.1,2,e terug) (➔ 5.1,2,e **(sport) meelezen, bijv do 29 en 30 aug?).** 5.1,2,e **doet opmaak, maakt kaarten en infographics.** Eind augustus: 60% versie klaar

2 – 4 sept. Tekstredactie (via communicatiebureau), 5/6 september plan naar Amstelveen en projectgroep.5 september: afspraak natuurwaarden kaart

9 – 13 sept leestijd en bespreek/feedbacksessie met zowel projectgroep als Amstelveen (apart) (alvast inplannen)

15– 20 sept. Punten op de i (opmaak en schrijven, evt. nog extra slag tekstredactie) (➔ 5.1,2,e **meelezen, bijv do 19 en vr 20 sept?** 5.1,2,e **ruimte reserveren)**

Do 26 sept: 80% versie naar Gordon en Ivens versturen voor bestuurlijk overleg.

Do 3 okt: bestuurlijk overleg Gordon/Ivens

Oktober: afschrijven, van 80% naar 100% , tekstredactie nogmaals half oktober en leescomputer toegankelijk maken ➔ 5.1,2,e **meelezen, bijv do 24 en vr 25 okt?** 5.1,2,e **tijd reserveren**

Inplannen staf; nog niet bekend wanneer begin november?

(Online) participatie

Laatste week augustus – 3e week september: uitzetten vragen via facebook/websites (via communicatie) en aansluitend verwerken van input.

2e helft september/begin oktober: 3 rondleidingen door het Bos o.l.v. Boswachter met ronde tafel gesprek over de verschillende thema's (2 uur per keer; uur wandeling en uur gesprek, liefst op vogeleiland, ongeveer 15 bewoners/bezoekers per keer (aangevuld met 3 a 4 bosmensen)

Bestuurlijk traject

Begin oktober: gesprek tussen twee bestuurders A'dam en A'veen over 80% versie.

half oktober: rondleiding raadsleden A'dam en A'veen (bevindingen presenteren en discussie).

Eind oktober: plan gereed voor besluitvorming (in Amsterdam).