
15-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
22-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
29-nov
30-nov
1-dec
2-dec
3-dec
6-dec
7-dec
8-dec
9-dec
10-dec
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49
MA
Di
WOE
DO
VRIJ
HDD 0.1
HDD 1
HDD 2
HDD 3
HDD 4
x = uitvoeren boring
daarbuiten kabeltrekken, grondwerk, herstel, e.d.
= VRI A
=VRI B