UP0548

Let op, de laatste AFS import dateert van 24 December 2023

Asset	Verhardingen
Soort	GO Project
Projectnaam	Ijsselplein en oude ijssselstraat
Gebied	GK13.De Pijp, Rivierenbuurt

STATUS	GVU	GSU	GEU
25.Vaststellen PO V1	1/1/2025	3/8/2025	12/4/2026


Document | Tag | Vooruitgang | Signaal | Opmerkingen | Wijzigingen | Historie

Overzicht | Projectopdracht | Financieel | Verplichtingen | Inkoop | Referenties | Organisatie | Programma | UP

Budgethouder:	5.1, 2, e
Opdrachtgever:	5.1, 2, e
Opdrachtnemer:	5.1, 2, e
Aannemer:	
Bedrijfseenheid:	5.1, 2, b
Werkorder:	10891
Contract:	
Programma:	IHP 2021 - 2024
UP:	2021GVU
Budget Totaal:	€5.1, 2, b
Realisatie:	€5.1, 2, b
Verplicht:	€ 0
Restbudget:	€5.1, 2, b
Laatste wijziging:	1/24/2024 (0)
Laatste AFS boeking:	6/2/2021 (966)
Aantal signalen:	0

Versie:	V0.01
Status:	Concept
Project omschrijving:	Herstraten voetpaden, parkeervakken en rijbanen in relatie tot boomwortelopdruk. Ook betonstraatstenen rijbaan herstraten. Vervanging niet noodzakelijk, maar er behoeft nog wel een check. Ook maatregel regenwaterknelpunt nodig.

Afbeelding projectgebied / Asset:



Bewerken | Ondersteuning | Nieuw | Sluiten