Hoofdpunten bespreking Doorstart ademtest d.d. 18-3-21 16.00-17.00u
Teams meeting
Aanwezig:

- 5.1.2e 5.1.2e *(VWS)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(VWS)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(VWS)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(GGD Amsterdam)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(GGD Amsterdam)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(GGD Amsterdam)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(Gupta Strategists, adviseur GGD Amsterdam)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(GGD GHOR Nederland)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(Breathomix)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(Breathomix)*
- 5.1.2e 5.1.2e *(IG&H, adviseur VWS/Breathomix)*

A. **De '10-punten mail'** die als samenvatting van het laatste overleg op 18 februari is opgesteld, is doorgenomen. Zie onderstaand overzicht met vetgedrukt de bevindingen van vandaag.
B. **Beschikbaarheid/commitment Breathomix:** er zijn vraagtekens bij de beschikbare capaciteit van Breathomix, zij lijken ook een wat afhoudende houding te hebben. Is Breathomix klaar voor de doorstart op vrijdag 26/3, is er voldoende personeel beschikbaar om de ambitieuze uitrol te gaan faciliteren? Breathomix is heel druk bezig met werving en neemt bijna dagelijks nieuwe mensen aan die snel worden opgeleid.
C. **Wederzijds vertrouwen:** Breathomix geeft aan dat het vertrouwen door het stopzetten van de pilot en de wijze waarop dit in de pers terecht is gekomen een forse deuk heeft opgelopen. Dit begrijpen de andere partijen en lekken naar de media moet in de toekomst absoluut voorkomen worden. Om het vertrouwen te herstellen is wat Breathomix betreft in elk geval nodig:
    a. Transparantie naar elkaar, eerlijk en open communiceren zonder dubbele agenda.
    b. Duidelijkheid over het doel en de planning van de doorstart.
    c. Duidelijkheid over het verificatietraject als onderdeel van de doorstart.
    d. Een goed communicatieplan met scenario's en vooraf bepaalde conclusies verbonden aan verschillende uitkomsten van de verificatieperiode en heldere afspraken over de communicatie naar buiten bij elk scenario. Eerder is al afgesproken dat alle communicatie naar buiten vanuit de GGD vooraf door Breathomix wordt ingezien en goedgekeurd.
    e. Het heeft de voorkeur van Breathomix en GGD Amsterdam om niet met de media te praten over de doorstart.
    f. De mogelijkheid om spoor 1 en 2 simultaan uit te voeren en ook de effectiviteit van de ademtest in beide sporen onderling te vergelijken.
    g. Het zou ook goed zijn om te weten wie er nu precies leidend is en bepaalt wat er gebeuren moet in spoor 1 en spoor 2. Het is voor Breathomix belangrijk om zowel in spoor 1 als spoor 2 actief te kunnen blijven en die twee trajecten onafhankelijk van elkaar te kunnen benaderen.
D. **Opdracht expertteam Ademtest:** de opdracht is openbaar. Het expertteam is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft op landelijk niveau over de werking van de ademtest. Zij hebben met hun advies één maat gesteld voor de effectiviteit van het ademtest systeem (dus de Breathomix test inclusief alle factoren rondom de afname zoals de afnemers en de omgeving waarin de test is afgenomen). De IGJ juicht het toe dat hier door het expertteam één lijn in is getrokken en er concrete ondergrenzen zijn vastgesteld. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e expertteam) heeft aangegeven dat dit advies over dubbeldraaien geldt voor uitrol bij de GGD, dus in spoor 1. Het is van belang om data uit het traject van de doorstart te delen met het expertteam.
E. **Proces verificatie-kwaliteitsmonitoring:**
    a. **Robuuste verificatie:** heeft betrekking op de doorstart in Amsterdam en Venray. In deze stap wordt de effectiviteit van het ademtest systeem bepaald. Vooraf moet daarvoor een goed protocol worden opgesteld, inclusief scenario's voor verschillende uitkomsten.
    b. **Verificatie:** doe je op iedere locatie waar je nieuw begint met testen, veel minder uitgebreid dan de robuuste verificatie.

c. **Kwaliteitsmonitoring:** is een doorlopend proces dat je overal waar de ademtest in gebruik is op orde moet hebben.

F. **Samen verder:** alle partijen willen graag snel en op een goede manier door met de ademtesten in spoor 1. Dat is de intentie en daar gaan we samen aan werken en er ook samen een succes van maken. Daarbij is belangrijk: het betere moet niet de vijand van het goede worden!

G. **Losse punten:**
   a. Alleen de IGJ en de eigenaar van de teststraat (GGD in spoor 1, 5.1.2e 5.1.2e) kunnen een pilot stopzetten.
   b. 5.1.2e 5.1.2e
   c. 5.1.2e 5.1.2e vertrekt per 1 april. 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e zal hem opvolgen. 5.1.2e zal 5.1.2e briefen over dit traject.

1. Alle partijen betrokken bij de uitrol van de ademtest hebben behoefte aan meer gezamenlijkheid en een heldere rol- en taakverdeling. **Loopt**
2. Waar tot nog toe de uitrol in Amsterdam met GGD Amsterdam en in de rest van Nederland door GGD GHOR nog teveel gescheiden plaats vond worden kansen gemist om gezamenlijk te leren en is het accountmanagement voor Breathomix erg lastig. **Met het implementatieplan wordt een goed plan voor doorstart en uitrol gemaakt.**
3. GGD Amsterdam is al het langst met de Spironose en Breathomix bezig en zal als eerste trachten de uitrol problemen op te lossen en de leerervaringen daarbij helder en eenduidig vast te leggen. **Krijgt vorm met de voorgenomen doorstart op vrijdag 26 maart. Van belang om snel leerervaringen op te doen in de praktijk.**
4. De projectleider van het GGD GHOR uitrolteam 5.1.2e 5.1.2e zal met de projectleider uitrolplan van de GGD Amsterdam 5.1.2e 5.1.2e in gezamenlijkheid een actielijst maken wat er de komende weken te doen staat. Collega's vanuit het uitrolplan Rest van Nederland gaan bij het uitvoeren van die acties meelopen met het uitrolteam Amsterdam zodat wederzijds leren en kennisoverdracht en overdracht van ervaring kan plaatsvinden. **Loopt**
5. Beide bepalen samen met Breathomix wat er kwalitatief , kwantitatief, technisch en qua instructies extra nodig is. Dit vanuit een uniform en gezamenlijk Uitrolplan 2.0 met gezamenlijke sop's, protocollen etc. Waar er externe of extra hulp nodig is wordt dit geëxpliciteerd en al dan niet via de 5.1.2e voorgelegd aan VWS. **Loopt en krijgt vorm tijdens de voorbereidingen voor de doorstart.**
6. Er komt een gezaghebbend landelijk Expertteam die gevraagd en ongevraagd de professioneel inhoudelijke aspecten van de werking van de ademtest van een oordeel voorziet en wordt ingeschakeld bij inhoudelijke kwesties. Het "toezien" op kwaliteitsmonitoring hoort daar bij. **Afgerond, zie hoofdpunten hierboven voor aanvullingen.**
7. 5.1.2e zal op basis van de aangedragen namen/kandidaten voor het Expertteam een voorstel formuleren en voorleggen aan partijen ter bekrachtiging. **Afgerond.**
8. 5.1.2e zal VWS vragen te voorzien in een secretaris van dit nationale Expertteam. **Afgerond, is** 5.1.2e 5 5.1.2e.
9. DPG Amsterdam zal nagaan wat en hoe het fout is gegaan met de pers vandaag en daarover rapportage doen aan partijen. **Afgerond.**
10. De gesprekken tussen partijen worden voortgezet tot er volledige duidelijkheid is en het routinematig testen kan worden hervat en ook de verdere uitrol in Nederland. **Loopt en krijgt vorm tijdens de voorbereidingen voor de doorstart.**