00054

To: 5.1.2e 5. 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e .1 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e .2 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 1. 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 1. 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e 5. 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e .2 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e 5 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Fri 7/14/2017 2:59:58 PM
Subject: Update Risicoanalyse
Received: Fri 7/14/2017 3:00:00 PM
Risicoanalyse 14-7-2017.xlsx

Hallo,
Met nog 3,5 maand te gaan, leek het mij goed om de risicoanalyse bij te werken. Bijgaand het overzicht. M.i. zijn de meeste risico's op dit moment nog beheersbaar. Er zijn drie risico's waarvan nu al bekend is dat deze plaats zullen vinden. Deze staan op 100%. Voor deze drie risico's zijn we hard op zoek naar alternatieven om een work around te creëren.
Mocht je nog wat missen in dit overzicht, laat het mij dan weten.
Goed weekend!
Groet,
5.1.2e