Notulen overleg Breathomix – GGD Amsterdam

Datum: 4 januari 2021

Aanwezig:

- [redacted] (Breathomix), [redacted] (Breathomix), [redacted] (Breathomix)
- [redacted]
- [redacted] (igh)
- [redacted] (VWS)

Introductie en korte voorstelronde

Vragen vanuit Breathomix

- Ondersteuning bij managen verwachtingen en informatie verstrekking aan verschillende stakeholders (VWS, OMT, IGJ, GGD GHOR, GGD Amsterdam, VNO NCW).
- Welk apparaat gaat waarheen, hoe gaan we daarmee om?
- Bestelling week 1 noodzakelijk voor levering devices eind maart. Garantstelling en voorfinanciering nodig.
- Algemene vraag aan iedereen: Wie is in the lead? Wie geven wij voorrang?

Waar Breathomix nu mee bezig is en wat urgentie heeft:

- Zorgen voor ontheffing van CE markering. Nog Audits gaande.
- Voor de asymptomaten analyses uitvoeren en rapporten schrijven
- Bezig om de teststraten op te starten
- Implementatie plannen voor uitrol GGD

Uitdaging

Breathomix wordt elke dag gebeld door verschillende partijen met verschillende wensen: VWS, GGD GHOR, GGD Amsterdam, IGJ, VNO-NCW etc. Hoe moeten zij dit managen? Wie geven ze voorrang?

De rol van [redacted]

Alle vragen rondom testen gaan via [redacted] bespreekt dit met Breathomix. Zorgen voor afstemming tussen verschillende partijen.
De grootste druk ligt op de uitrol. Er zijn veel vragen hierover. Al die vragen moeten via [redacted] lopen.

De rol van GGD Ghor (locaties Venray en Dordrecht)

Het heeft geen nut om parallel uit te rollen. Eerst focussen op uitrol in Amsterdam. [redacted] gaat dit communiceren.

De rol van VNO-NCW

Focus voor Breathomix nu niet bij VNO NCW. Besloten is geen uitspraken te doen over wie krijgt hoeveel apparaten. [redacted] sluit aan bij het overleg met VNO-NCW. Sporen parallel uitrollen werkt waarschijnlijk vertragend.

Spoor 2 is een aparte populatie in een andere setting. De ademtest kan alleen nauwkeurig ingezet worden in een gecontroleerde omgeving, zoals bijv in een teststraat volgens GGD concept

VNO-NCW is niet alleen afhankelijk van de ademtest.

De rol van VWS

5.1.2e spreekt met VWS om een budget vrij te maken voor de orders van Breathomix. Zoals bijvoorbeeld voor de filters. Voor Breathomix is een officiële bevestiging nodig zodat zij hiermee bij hun leveranciers kunnen gaan bestellen. *Garantstelling en voorfinanciering zijn nodig.* Dit heeft urgentie omdat Breathomix deze week de orders wil plaatsen in verband met o.a. Chinees Nieuwjaar, maar ook omdat elke dag/week vertraging de deadline van eind maart opschuift.

Route en tijdsplan

Wat is de route die we voor we zien?

First things first (!) eerst implementeren in Amsterdam en voorruitgang boeken
Focus ligt op de teststraat in Noord.
Verder alle documenten klaar hebben voor ontheffing CE en de analyse van de asymptomaten.

Stappenplan

Doel:
Het operationeel krijgen van 60 apparaten in een bestaande setting in Amsterdam. Breathomix levert 500 apparaten uit voor maart. Eind maart/begin april mogelijkheid om 1300 extra apparaten beschikbaar te hebben bij bestelling week 1 5.1.2e.

- Stap 1:
  5 januari (morgen!) gaat de Enose van start in testlocatie in Noord – beginnen met 4 straten in Noord en opschalen naar 12.
- Stap 2:
  Zo snel mogelijk opschalen naar 12 straten in de Amsterdam RAI
- Stap 3:
  Daarna zo snel mogelijk uitrol naar andere locaties in Amsterdam, waaronder Zuid-Oost.

Opschaling

Opschaling van 1300 extra apparaten (bovenop de bestelde 500), er zijn momenteel door Breathomix 3 miljoen filters ingekocht. Is dit eind april 2021 haalbaar?

Vragen die beantwoord zijn tijdens het overleg

1. Hoeveel apparaten komen waar? -> In de roadmap van de GGD staat dat ze er 380 willen. Breathomix heeft er 500 beschikbaar eind feb/begin maart.
Er lijkt dus een reserve van 120 voor andere sporen

2. Hoeveel disposable mondstukjes zijn nodig? En waar? -> Maximaal opschalen. Deze week bestellen en zo snel mogelijk voorraad aanleggen.

Morgen, 5 januari – LIVE gaan in Noord & overleg

5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5. 5.1.2e spreken morgen om 14:00 uur af op locatie in Noord (Buikslotermeerplein 161 Amsterdam-Noord)
5.1.2e is ook op locatie aanwezig.
5.1.2e gaat proberen erbij te zijn.

ACTIELIJST:

1) Tijdplan bespreken rondom het stappenplan en concrete afspraken maken
2) 1e, 2e en 3e horizon bepalen

3) Garantstelling + voorfinanciering verzorgen voor Breathomix (order 1300 apparaten incl. Filters)
4) Filters zijn de grootste uitdaging. 5.1.2e 5 5.1.2e gaat zijn contacten na.
5) E-Learning en training van coördinatoren en gebruikers in de teststraten ontwikkelen (Train de Trainer).
6) Genoeg disposables beschikbaar hebben om te kunnen opschalen. Alle leveranciers en distributeurs vragen om beschikbare voorraden.