From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Re: SO fase III (risico's actualiseren?)**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 22, 2025, 9:18:26 AM CEST

Hoi,

Er is geen verantwoordelijke voor de (Oostbrug) risicoanalyse bij Haskoning. In de vorige fase hebben ze niet waargemaakt wat ze in de opdracht hadden opgenomen en hebben ze pas vlak voor de risicosessie (eind juni) een risicoadviseur met ons in contact gebracht, ondanks herhaaldelijk aandringen van onze kant. Wij hebben in SO fase II het volledige proces getrokken, de sessie georganiseerd en uitgewerkt. Hun rol is beperkt gebleven tot aanwezigheid bij de sessie, aantekeningen en een aantal opmerkingen bij de top-risico's.

Het is wat mij betreft zeker nuttig als zij een rol hebben in het analyseren van risico's en het reviewen van het risicodossier, maar dan zou het wel goed zijn als de voorstellen in de offerte concreter worden. En welke collega vanuit Haskoning dit op gaat pakken, de vorige fase zijn er meerdere namen voorbij gekomen, die uiteindelijk geen tijd hadden.

Is dit voldoende input voor het gesprek donderdag? Anders kunnen we evt. nog even bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur risicomanagement

Ingenieursbureau **Gemeente Amsterdam**
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 21 juli 2025 16:44
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: SO fase III (risico's actualiseren?)

5.1, 2, e ik vind dat een oed voorstel. Is dat iets wat jij kunt afstemmen met de verantwoordelijke voor de risicoanalyse bij Haskoning? Ik kan het meenemen in het gesprek me 5.1, 2, e

MVG
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 21 juli 2025 16:26
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: SO fase III (risico's actualiseren?)

Dag 5.1, 2, e

De informatie is wel heel beperkt. Lijkt me goed om na te vragen hoe ze dit willen gaan doen, een review op het bestaande dossier? Gaan ze nieuwe risico's ophalen die misschien naar boven komen tijdens fase III?

Mijn voorstel zou zijn dat we ons bestaande risicodossier aanleveren, zij een review doen op nieuwe/ontbrekende risico's als gevolg voortschrijdend inzicht fase III en dit meenemen in de raming.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur risicomanagement

Ingenieursbureau **Gemeente Amsterdam**
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 21 juli 2025 16:05
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: SO fase III (risico's actualiseren?)

Dag 5.1, 2, e

Hier de aanbieding voor fase 3. Ik zie wel dat ze de risicolijst actualiseren tbv de SSK, maar verder niet hoe en wat…(zie opmerkingen in pdf)

Heb jij er behoefte aan hierop aan te vullen? Ik zit woensdag met 5.1, 2, e en 5.1, 2, over deze aanbieding.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Manager Projectbeheersing
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN, Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do