Notitie

Nummer
Aan directie AEB

Van [redacted]
Doorkiesnummer [redacted]
E-mail [redacted]@aebamsterdam.nl

Kopie aan

Datum 11 februari 2020
Onderwerp all risks dekking AEB Amsterdam

Besten,

[redacted] De dekking werd verleend [redacted] Met ingang van september 2013 was ook de bedrijfsschade (omzetderving en bijkomende kosten) gedekt door dezelfde groep verzekeraars.

Eind november 2014 heeft AEB n.a.v. een brand een schade bij verzekeraars geclaimd ter hoogte van ongeveer [redacted]. Dit heeft ertoe geleid dat de hiervoor genoemde verzekeraars zich terugtrokken uit de polis per eind juni 2016. [redacted]. De enige verzekeraar die AEB wel wilde accepteren was FM Global, een zgn. onderlinge uit de Verenigde Staten met expertise in de zware industrie, die uitsluitend polissen afsluit met een 100% aandeel.

Onder voorwaarde van uitvoering door AEB binnen drie jaren van een vooraf overeengekomen [redacted]) heeft FM Global met ingang van eind juni 2016 een all risks dekking verstrekt aan AEB:

- totale verzekerde waarde: [redacted]
- polis limiet: [redacted]
- eigen risico: [redacted]

- premie: [redacted]
- looptijd: [redacted]

[redacted]

In 2019 is de samenwerking tussen de ingenieurs van FM Global en AEB medewerkers verder verbeterd hoewel de voortgang nog steeds beïnvloed werd door personele wisselingen. Afronden van het [redacted] vóór 30 juni 2019 werd niet gehaald, met name doordat het project Continuïteit en brandveiligheid (installeren van sprinklers) vertraagd werd door langere levertijden van materialen en beschikbaarheid van deskundige installateurs. Ook waren een aantal 'human elements' (processen, procedures en richtlijnen) nog niet gereed.

Op basis van de voortgang die AEB t.a.v. het [redacted] toch realiseerde, heeft FM Global besloten de all risks dekking met een jaar te verlengen tot 1 juli 2020.

- totale verzekerde waarde: [redacted]
- polis limiet [redacted]
- eigen risico: [redacted]
- premie: [redacted]
- looptijd: tot 1 juli 2020 om 12.00

Die verlenging werd overeengekomen enkele dagen vóór het besluit om vier afvallijnen stil te leggen. Naar aanleiding van dat besluit heeft FM Global in eerste instantie besloten het eigen risico op de polis te verhogen van € [redacted]. en de maximaal uit te betalen bedrijfsschade te verlagen van [redacted]. Na onderhandelingen tussen FM Global enerzijds en AON en AEB anderzijds zijn die bedragen vastgesteld op respectievelijk € [redacted]. voor de resterende duur van de polis tot 12.00 op 1 juli 2020.

In voorbereiding op de polis verleng datum van 1 juli 2020 hebben medewerkers van FM Global in Amsterdam op 30 januari 2020 laten weten positief over die verlenging te

adviseren aan senior management van FM Global [redacted]. Op 7 februari 2020 heeft AON aan AEB laten weten dat senior management van FM Global besloten heeft de all risks polis van AEB niet te verlengen na 1 juli 2020. In een brief schat FM Global in dat het AEB nog veel tijd zal kosten de grote exposures te reduceren omdat:

- de AEB organisatie al een paar jaar aan vele wijzigingen onderhevig is en FM Global ziet daar voorlopig nog geen eind aan komen;
- er nog veel grote aanbevelingen voor risico verbetering openstaan en de uitvoering van het [redacted] opnieuw vertraging heeft opgelopen.