[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 22:44
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Werkzaamheden Liander Plantage Muidergracht
Bijlagen: TVM Plantage Muidergracht-A3.pdf; 20.001-PR-101 Plantage Kerklaan.pdf

Voor Lianderwerk op de Plantage Muidergracht zie ik dat we wel e.e.a. moeten afstemmen.
Ik ga namelijk op de hele Plantage Kerklaan aan beide wegzijden gedurende 2 dagen de rode asfalt fietsstroken vernieuwen.
We verwachten dat hiervoor geen verkeersomleiding nodig zijn.

Dit asfaltwerk willen we ook ongeveer in april/mei 2021 uitvoeren.
Maar ik schat in dat we elkaar en ook de eventuele verkeersomleidingen niet in de weg zitten.

Wel goed communiceren met elkaar.

Van: [redacted] <[redacted]@propro.nu>
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 16:08
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Werkzaamheden Liander Plantage Muidergracht

Goedemiddag [redacted]

Een aantal weken geleden hebben wij contact gehad over de afstemming van de werkzaamheden van Liander in de Plantage Doklaan en jullie werkzaamheden in de Plantagebuurt. Aansluitend op de werkzaamheden in de Plantage Doklaan wil Liander ook de gasleiding vervangen in de Plantage Muidergracht. Bij deze dan ook de vraag of er voor deze werkzaamheden ook geen conflicten zijn. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden is van 26-04 tot 15-05 en de conceptversie van de TVM-tekening staat in de bijlage.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

drs. ir. [redacted]
Proficiënt Projectbegeleiding

Meer en Duin 323
2163 HE Lisse
Nederland

T: [redacted]
M: [redacted]

E: [redacted]@propro.nu
I: www.propro.nu