From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Plannen die starten in 2022**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 23, 2022 at 2:49:44 PM CEST

Beste collega's,

Zoals gevraagd hierbij een inzicht in de voortgang van Bijlmer Oost. Wie bundelt dit? Dit gaat naar Dirk, toch?

Verwachte inleverdatum plannen Buurtbudget:
E buurt: 1 juli 2022
G buurt, pilot (180K): 1 juni 2022
G buurt: regulier buurtbudget (199K): 1 july 2022
K buurt, H voor de K buurt: 1 juni 2022
K buurt, Kortvoort Vooruit: niet duidelijk, maar niet voor 1 juli

Concluderende uit het bovenstaande verwacht ik dat alle buurten hierboven in 2022 al van start zullen gaan met de uitvoering van de plannen.

Voor de K buurt moet ik vermelden, dat ik er geen kijk op heb hoe haalbaar wij de plannen van HvdKB en KvV achten. Ik vraag regelmatig naar de voortgang en vraag hen mij daarin mee te nemen. Tot nu toe heb ik nog niets concreets gezien.

Groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Stadsdeel Zuidoost

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
M 5.1, 2, e *amsterdam.nl*