Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectgroep Bosvisie

Aan leden van de projectgroep Bosplan 2025 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e 5.1,2,e

Van 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e

Vergaderdatum Woensdag 14 november 2018

Beste leden van de projectgroep Bosvisie hierbij de actielijst voor woensdag 14 november.

1. Bezoekersonderzoek (5.1,2,e stuurt deze)
2. Nieuwe afspraak overleg SWOT (5.1,2,e)
3. Klankbordgroep samenstellen
4. Afspraak met de Provincie maken. 5.1,2,e geeft de contactpersonen aan.
5. 5.1,2,e neemt de SWOT MT mee naar overleg.
6. Expertmeeting organiseren (recreatie is onduidelijk belegd, gezamenlijke uitgangspunten) afstemmen met R&D en S&B
7. Participatie hoe vorm te geven. Zie PP 5.1,2,e ter inspiratie (allen)

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e