Draaiboek collegebesluit contouren stelsel

Onderwerp	collegebesluit
Versie	15-Dec

Koerswijziging communicatie: Actiever zenden en het gesprek aangaan

Output:
Persbericht
Redigeren contourenstuk
Samenvatting contourenstuk
Infographics
Weekbericht
Nieuwsbericht
Info website
Kennisbank informeren
Bijeenkomst G&O
Klankbordgroepen en panels

DATUM	OMSCHRIJVING	WIE	BIJZONDERHEDEN	STATUS
WEEK 51				
Monday, December 14, 2015	Kennisbank briefen	[redacted]		Mail verstuurd naar [redacted] en [redacted]
Friday, December 18, 2015	Bepalen wat er op de website moet komen			
	Bepalen welke infographics klaar moeten zijn			
	Bepalen wat er nog meer aan communicatiemateriaal klaar moet zijn			
	met [redacted] hebben over filmpje wethouder met erfpachters			
	Inplannen + opzet STAVAZA-bijeenkomst			
	overleg plannen met 14020 om vragen te inventariseren			[redacted] en [redacted] versturen hun vragen via de mail, in de week van 21 december
	Bepalen welke vragen aanvullend nodig zijn voor pers en eigen website	[redacted]		
	Overzicht maken van bezetting na brief en college			
	Opzet STAVAZA-bijeenkomst			
WEEK 52				
Monday, December 21, 2015	Redigeren contourenstuk		is nog even de vraag of daar tijd voor is, moet woensdag af zijn allemaal…	
	Betrokkenen STAVAZA-bijeenkomst op de hoogte stellen van wat ze moeten doen	[redacted]		
Tuesday, December 22, 2015	Plannen klantenpanels en klankbordgroepen			
Wednesday, December 23, 2015	Samenvatting contourenstuk af			
Thursday, December 24, 2015				
WEEK 53				
Monday, December 28, 2015	Checken info 14020/Veelgestelde vragen	[redacted]		
Tuesday, December 29, 2015	WEB artikel uitleg verouderingsfactor			
	WEB artikel uitleg straatquote			
	WEB artikel procesupdate			
	WEB artikel uitleg ??			
Wednesday, December 30, 2015				
Thursday, December 31, 2015	Vragen en antwoorden in iProx zetten (30-40 stuks?)			
WEEK 1				
Monday, January 04, 2016	Persbericht schrijven	[redacted]		
	Presentatie maken voor STAVAZA-bijeenkomst			
	Infographic straatquote afronden			
	Infographic verouderingsfactor afronden			
Tuesday, January 05, 2016	Checken web artikelen			
	STAVAZA-bijeenkomst G&O voorbereiden			
Wednesday, January 06, 2016				
Thursday, January 07, 2016				
Friday, January 08, 2016				
WEEK 2				
Monday, January 11, 2016	Opzetten nieuwsbrief			
	Opzetten weekbericht			
Tuesday, January 12, 2016	**Collegebesluit over de contouren van het stelsel**			
Wednesday, January 13, 2016	Weekbericht uitsturen	[redacted]		
	STAVAZA-bijeenkomst G&O			
Thursday, January 14, 2016	Nieuwsbrief uitsturen			
	Dagmail aan raadleden			
	Persbericht versturen na dagmail			
	Website artikelen/info/V&A live zetten			
	Twitter			
	Stakeholders extra informeren/attenderen?		[redacted] [redacted] [redacted] Makelaars, Notarissen?	
Friday, January 15, 2016	Reacties monitoren; analyse maken voor [redacted]			
WEEK 3				
Monday, January 18, 2016	Omgevingsanalyse maken			
Tuesday, January 19, 2016				

00138



checklist productenlijst

checklist actielijst

- logistieke voorbereiding expertsessies

checklist productenlijst

checklist actielijst

- logistieke voorbereiding expertsessies

Compatibiliteitsrapport voor Draaiboek collegebesluit contouren stelsel.xls

Uitvoeren op 14-12-2015 18:05

De volgende functies in deze werkmap worden niet ondersteund door eerdere versies van Excel. Deze functies gaan mogelijk verloren of werken niet correct als u deze werkmap opent in een eerdere versie van Excel of als u deze werkmap opslaat in een eerdere bestandsindeling.

Aanzienlijk functionaliteitsverlies	Aantal exemplaren
Effecten die op dit object zijn toegepast, worden verwijderd. Eventuele tekst die buiten de grenzen van deze afbeelding valt, wordt afgekapt weergegeven. Blad1'!A1:CP42	2

Versie

