Overleg Proces K-midden 09-10-2024

Deelnemers: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Te bespreken punten:
- Kavel OBA Next
- Hoe worden dingen geborgd/Afspraken

Kavel OBA
1 kavel voor maatschappelijke voorzieningen= kavel A
4 verschillende functies
2 gebouwen die in evenwicht met elkaar moeten zijn op de A kavel.

Oplossing zit in het groter maken van kavel A, dit wordt de Kavel A+
De principes hiervoor komen in een tender.
In de uitvraag uitgangspunten die door HvdK zijn gedefinieerd
1 van de uitgangspunten is de oriëntatie van het gebouw
Uitgangspunten worden vastgelegd in het SP

Belangrijk voor HvdK is dat de 2 gebouwen aparte ontwikkelingen zijn.

Belangrijke principes van de buurt voor onder andere positionering van de buurt moeten in een tender verwerkt worden; hoe gaan we dat borgen in het SP? Hoe gaat OBA dat borgen?

Acties
1. 5.1, 2, e checkt bij 5.1, 2, e en 5.1, 2, e hoe de uitgangspunten voor kavel A+ geborgd kunnen worden.
2. Hoe zit het met torentjes in het groen in kavel 3? (heeft GJ iets anders iets gedaan met beelden van torentjes in het groen?).
3. Uitgangspunt is de veegsessie. Kavel B geen massief gebouw als entree naar park.
   Actie 5.1, 2, e: toelichting vragen GJ
4. 4 Culturele ruimten naar politiek? Wat kunnen we hier mee of niet?A
   Actie: 5.1, 2, e stuurt een lijstje van dingen die hij niet terug ziet. Team 5.1, 2, e geeft antwoord hoe dit verwerkt is in het SP en als het niet kan hoe wel.
5. Actie: 5.1, 2, e gaat veeeglijst weer doornemen 5.1, 2, e geeft antwoord. Als HvdK niet akkoord is dan wordt het bestuurlijk.

Samenwerking de komende tijd:
- SP op 31 december af.
- Overleggen de komende nog nodig voor:
  - Afstemming van SP
  - Afstemming ontwikkeling kavels, verwachtingen
  - Doorontwikkeling WOC in relatie van stadsdeel en hoe G&O kan bijdragen

Verslag door: 5.1, 2, e

Voor overleg van 25-09-2024 zie

https://docs.google.com/document/d/1uz0WSysDujoGxS6ZC0dqrrxqh3ptdbdIxNFYL0iOMZg/edit