Aanbevelingen uit DSP rapport Floravuur

1. <u>Haal het beslismoment naar voren op basis van de te verwachte situatie</u>

Het beslismoment over het doorgaan van het evenement bij bepaalde weersomstandigheden zal niet meer op de avond zelf zijn. Het stadsdeel zal, samen met het bestuur van Flora4Life en de veiligheidsdiensten vooraf een datum bepalen waarop het beslismoment ten aanzien van de weersverwachting zal zijn.

➔ *Ons voorstel is om dit op 29 december te laten zijn, maar dat is sterk afhankelijk van de risico inschatting op openbare ordeverstoring en capaciteit van de politie. Dit wordt in de nadere voorbereiding besproken. Bovendien heeft de subvijfhoek en het SGBO hier ook iets over te zeggen.*

2. <u>Start eerder met een gezamenlijke voorbereiding en vergunningstraject</u>

Het stadsdeel start eerder met de voorbereidingen, waaronder het vergunningstraject. Het streven is om vóór 1 juli de vergunningaanvraag in te laten dienen en uiterlijk half oktober de vergunning gereed te hebben.

➔ *Dit betekent dat er in de zomer al gestart wordt met de voorbereidingen, waar we graag* 5.1, 2, e *en/of evenementencoördinator bij betrekken.*

3. <u>Zorg voor een duidelijke en realistische taakverdeling en verantwoordelijkheden</u>

Het stadsdeel zal een plan van aanpak maken, met daarin:

- een duidelijke taakverdeling met bijhorende verantwoordelijkheden van alle partijen
- de beslismomenten en de te volgen stappen
- preventieve maatregelen
- scenario's met betrekking tot slecht weer, openbare ordeverstoringen en niet naleven van vergunningsvoorwaarden.
- Afspraken met betrekking tot consequenties bij het niet naleven van vergunningsvoorwaarden

Dit plan van aanpak zal worden afgestemd met Flora4Life én betrokken hulpdiensten.

Intern bij het stadsdeel hebben wij verschillende rollen en verantwoordelijkheden verdeeld. Van de organisatie van het Floravuur hebben wij ook verwachte verantwoordelijkheden. Door hen is aangegeven dat van de ordedienst teveel verantwoordelijkheid wordt verwacht. Hier hebben we naar geluisterd en hen voorgesteld om de ordedienst in zijn huidige vorm te beëindigen. In plaats van de ordedienst wordt het verzoek aan om een begeleidingsteam van een kleinere groep, gemotiveerde buurtbewoners samen te stellen. Dit team krijgt een ondersteunende rol bij het evenement en is alle dagen van het evenement aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Bij eventuele ongeregeldheden licht dit begeleidingsteam direct de gemeente en politie in. Dit team is dus niet verantwoordelijk voor de openbare orde, maar wel voor het houden van toezicht op ongeregeldheden.

➔ *Dit betekent dat de verantwoordelijkheid van de organisator kleiner wordt dan voorgaande jaren in de vergunning stond. De ervaring leert dat deze verantwoordelijkheid en de gemaakte afspraken toch al nauwelijks tot niet werden opgevolgd.*

4. <u>Communiceer tijdig met bewoners via verschillende kanalen.</u>

Het stadsdeel gaat tijdig communiceren met bewoners over, onder andere, het vergunning proces en stemt af met de organisatie welke manieren van communicatie goed aansluiten bij de verschillende bewonersgroepen.

5. Overweeg het evenement in te korten

Het stadsdeel ziet graag een ingekort evenement. Zo is er minder capaciteit nodig om het evenement in goede banen te leiden én is er minder overlast voor omwonenden. Het stadsdeel zal deze aanbeveling bespreken met de organisatie van het Floravuur en de veiligheidsdiensten.

➔ *Ons voorstel is om de opbouw op 29 december te laten starten, zonder huttenbouwen. Dit zullen we bespreken in de verdere voorbereidingen.*
Vanuit de politie kan verschillend beredeneert worden:
Met een verkort evenement is er in de dagen direct na kerst hopelijk minder man op het veld die overlast veroorzaken met vuurwerk en openlijk vuur.
Anderzijds zou je ook kunnen beredeneren dat de overlast er sowieso zal zijn en dat je met een eerdere start van het evenement het enigszins in goede banen kan leiden.