From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Vervolg Bouwteam Herengracht 107-169**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Date June 12, 2024, 5:28:56 PM CEST

Hoi 5.1, 2,

Mooie opsomming. Voor wat betreft het gereed zijn van de projectenkaart ga ik volgende week in gesprek met Arcadis.
De vervolgstappen zijn nog niet afgestemd in de tijd, dus dit betreft een wensplanning 😊

Groet,
5.1, 2, e
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Verzonden: maandag 10 juni 2024 18:00
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Onderwerp: RE: Vervolg Bouwteam Herengracht 107-169

Goedemiddag allen,

Bijgevoegd de integrale organisatie, productenlijst en organogram zoals vorige week met elkaar besproken en naar aanleiding van het overleg aangepast en bijgewerkt.

Mochten jullie nog opmerkingen of aanvullingen hebben dan verneem ik die graag vóór vrijdag 21 juni 2024, na deze datum worden deze definitief gemaakt en onderdeel van de overeenkomst.

Aantekeningen/acties uit overleg:

- Afspraak 5.1, – 5.1, 2, t.b.v. doornemen checklist bouwteamovereenkomst (Actie 5.1,
- 5.1, wordt door 5.1, 2, e gekoppeld aan 5.1, 2, e voor opvolging projectenkaart Arcadis
  - voor bouwvakantie gereed?
  - nog voor besluitvorming DT PBK
  - 1-9-2024 gereed en overdracht
- Vergelijk HGR1 en HGR2:
  - Resultaten zijn gepresenteerd door 5.1, 2, e aan DT PBK
  - Resultaten worden ingebracht door 5.1, 2, e in DT PBK
- Na GO op vooruitlopende vervolgwerkzaamheden:
  - Aanhalen banden Liander en opstarten DTA-proces (Actie 5.1, 2, e
  - Opstarten conditionering (Actie 5.1,
  - Nagaan actualiteit en volledigheid onderzoeken (Actie 5.1,
  - Sessie planning Bouwteam fase 1
- Ophalen geleerde lessen ontwerp en uitvoering (Actie 5.1, 2, e
- Inventariseren/afstemmen ontwerpteam HGR2 (Actie 5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Beens Groep | Count & Cooper

(: 5.1, 2, e
*: 5.1, 2, e @countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Prins Hendrikkade 21, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 23 mei 2024 11:51
Aan: 5.1, 2, e
5.1, 2, e
Onderwerp: Vervolg Bouwteam Herengracht 107-169
Tijd: dinsdag 4 juni 2024 15:00-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: acgr4-22 1.05 5.1, 2, e 20P HYB PRIVE

Hoi allemaal,

Hierbij de uitnodiging voor het vervolg bouwteam Herengracht 107-169. Tijdens deze sessie gaan we verder met de productenlijst, die 5.1, 2, e heeft

rondgestuurd, en de afspraken om te komen tot een bouwteamovereenkomst.

Groet,

5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.