Tijdlijn project Lood in volkstuinparken

	Planning	
	Start	Eind
1 Vervolgonderzoek parken (prioriteitenlijst)	3/1/2024	4/1/2025
2 Dossieronderzoek niet verdachte parken (zone 1)	7/1/2024	10/1/2024
3 Opzet maatregelen- Probleemanalyse (fase 1, grof met participatie)	9/1/2024	12/1/2024
4 Bestuurlijke besluitvorming op principe	12/1/2024	2/1/2024
5 Opzet maatregelen- Probleemanalyse (fase 2, fijner)	4/1/2025	8/1/2025
6 Oplossingsfase	8/1/2025	10/1/2025
7 Bestuurlijke besluitvorming op principe	10/1/2025	11/1/2025
8 Uitvoeringsfase - participatie	11/1/2025	1/1/2026
9 Uitvoering maatregelen	1/1/2026	12/1/2026

3 Nadat er onderzoek is uitgevoerd op de eerste 5 tuinparken wordt gestart wij met de probleemana
4 Bestuur wordt geinformeerd over eerste resultaten en opties voor maatregelen.
5 Na afronding van alle onderzoeken wordt de probleemanalyses verder uitgewerkt en gedetaileerd
6 Alle oplossingsrichtingen zijn in beeld en uitgewerkt
7 De bestuurders nemen een besluit welke oplossingsrichting veder uitgewerkt moet worden.
8 In deze fase worden de tuinders betrokken om te bepalen op welke wijze de geselecteerde maatre
9 Uitvoering maatregelen