Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Agenda

Aan Ingenieursbureau: [redacted]
[redacted] Verkeer en Openbare Ruimte: [redacted] Stadsdeel Centrum: [redacted]
[redacted] Vervoerregio: [redacted] GVB: [redacted]
[redacted] Ruimte en Duurzaamheid: [redacted]

Agenda lid [redacted]

CC [redacted]

Afwezig [redacted]

Vergadering 27 februari 2020, 09.30 – 11.30 u
Weteringschans 124

Voorzitter [redacted]

Onderwerp Projectteam overleg Binnenring West en Oost (**2020-02**)

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
1 Opening / Mededelingen	*Ter kennisname*
2 Actielijst / Besluitenlijst	*Bespreken, bijlagen*
3 Binnenring geheel – Stand van zaken programmering bruggen – Planningen deeltrajecten – Termijnagenda besluitvorming	*Bespreken, bijlagen*
4 Marnixstraat Noord, Bloemgracht - Brouwersgracht – Planning en inspraak vóór de zomer – Update: route buslijnen 18 en 21 omleiding gedurende uitvoering Bullebak Bullebakssluis planning	*Bespreken*
5 Marnixstraat, kruising Rozengracht – Omgevingsmanagement: samenwerking Oranje Loper – Binnenring – Update: pilot de Clerqstraat	*Bespreken*
6 Marnixstraat, kruising Elandsgracht - Besluitvorming Groenplan	*Bespreken*

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
7 **Marnixstraat Zuid** – Analyse, tellingen – CVC voorkeursvariant – Start consultatie	*Bespreken*
8 **Weteringschans West incl. Museumbrug,** Leidseplein – Weteringcircuit – Varianten haltes – Scope spoorwerk – Elektrische parkeerplaatsen – Parkeerluwe omgeving – Planning uitvoeringsbesluit	*Bespreken*
9 **Weteringschans Oost,** Weteringcircuit - Frederiksplein – Afronding werkzaamheden	*Bespreken*
10 **Westeinde** – Stand van zaken ontwerp, 4 maart projectteamoverleg	*Bespreken*
11 **Sarphatistraat Zuid,** Frederiksplein - Weesperplein – Start uitvoering – Besluitvorming Groenplan	*Bespreken*
12 **Alexanderplein** – Stand van zaken plan van aanpak en scope	
13 **On Hold** – Czaar Peterstraat – Verbindingsdam	*Bespreken*
14 **Rondvraag en sluiting**	

Volgend overleg 26 maart, 9.30 uur 11.30 uur Weteringschans 124