**Actielijst Congestie Elektriciteitsvoorziening**
7 juni 2021

| | Actie | Wie | Deadline |
|---|---|---|---|
| **Organisatie** | | | |
| | Meldingen in MT R&D en R&E | Josja/ | 7/8 juni |
| | Informeren B&W 8 juni (annotatie) | | 8 juni |
| | Voorbereiden gesprek / (o.a. reflectie) | | 8 juni |
| | Informeren (en betrekken/contactpersonen) andere directies en betrokken gebieden/projecten (email vanuit )<br>- MT R&D )<br>- Teamleiders: DZH, Strategie en (Noord) en ? (West) )<br>- Mail informeren team GO (G&O) ( )<br>- Gesprek , Josja, ,<br>- Stadsdeelbestuur Noord | / | 9 en 10 juni |
| | Samenwerking betrokken directies organiseren. Welke samenwerking nodig om inzicht te krijgen en acties te bepalen?<br>- Bellen (G&O)<br>- Bellen (EZ)<br>- Bellen DMC<br>- (Havenbedrijf) is via Liander geïnformeerd.<br>- Toelichting bij team GO (16/6?)<br>- Call met andere directeuren (met/zonder Liander) | | |
| | Annotatie B&W 15 juni | : Concept gereed 14/6 afronden | 15/6 |
| | Annotatie gesprek WH v Doornick / Everhardt (EZ en DMC) en<br>Eerste versie op 11 juni (naar / )<br>- Capital call opnemen<br>- Check laatste 2 zinnen in tekst (geen aanwijzingen)<br>- EMV, we opereren in hoogstedelijke context, betekent dat voor sommige zaken o.a gezondheid omwonenden extra aandacht nodig is ( )<br>- Casuïstiek Nieuwe Meer<br>- Gesprek moet leiden tot beelden van acties | - CHECK OP SLOTERDIJK: HOE ZIT DIT NU? | 11/6: Concept<br><br>15 juni 14.30 |
| | Organisatie samenwerking Liander/A-'dam evalueren en inrichten (korte/middellange termijn).<br>- Aanspreekpunten korte termijn (Noord/Haven) bij Liander is prio<br>- Lijst stakeholders A-dam | Aanspreekpunten Liander: PM<br>Aanspreekpunten A-dam: PM | 15 juni |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Escalatie protocol met Liander afspreken voor melden van dit soort casussen in toekomst | | |
| | Directeuren R&D en R&E blijven informeren | | |
| | [redacted] blijven informeren | | |
| | Annotatie Wethouder College 22/06 | - Info over ontbreken detailinformatie<br>- Welke wijzigingen worden doorgevoerd? | |
| | Informeren stadsdelen | - Bij bestuursadviseurs checken of dit direct kan | |
| | | - | |
| **Inhoud** | | | |
| | Impact in beeld krijgen (Noord, Havengebied en hele stad), informatie/administratie Liander en A'dam naast elkaar<br>Aandachtspunten: datacenters, gebiedsontwikkeling Sloterdijk, elektrisch laden | | |
| | Oplossingsrichtingen/interventies in beeld voor 2 gebieden + Hemweg (versnellen, congestiemanagement, marktconsultatie, onconventioneel, contracten/werkelijk gebruik, tijdelijke maatregelen, gesprek bedrijven) | - Eerst afspraak gewesst<br>- :Liander doet organisatievoorstel in stuurgroep EVA (6juli) | |
| | Nagaan door Liander of versnelling aanleg kabels in BSH/Overhoeks mogelijk is.<br>Afspraak plannen met projectmanagement BSH [redacted] | [redacted] | |
| | Interventies in beeld om situatie in andere delen van de stad te voorkomen | | |
| | Verhaal v Liander<br>- één van de eerste congestie bij levering in NL<br>- duiding/uitleg wat er aan de hand is (zorg, ernstig, crisis)<br>- wat is er gebeurd vanaf TSA (welke nieuwe/extra ontwikkelingen/klanten)<br>- exacte gebied<br>- wat zijn de consequenties<br>- schets oplossingsrichtingen<br>- termijnen<br>- wat vragen we onze partners<br>- veel onzekerheden) | | 10 juni |
| | | | |
| **Communicatie/Lobby** | | | |
| | Communicatie eerste paal Strandeiland | [redacted] | Begin juli |
| | TED Talk Liander bij ORAM gaat niet door | | juni/juli |
| | Economic Board; Everhardt korte briefing | | 18 juni |
| | Besluitdatum: 17 juni<br>Publicatiedatum: 24 juni | Relatie annotatie 15 juni | 11 juni |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Vragen om meer tijd is afhankelijk van info [redacted]. Er moet duidelijk handelingsperspectief zijn | | |
| | Rijk/regiooverleg [redacted] | [redacted] | |
| | Communicatiemeeting plannen (Liander: [redacted] + A'dam: [redacted], @@?) G&O: [redacted] ? | | Rond 15 juni |
| | Dagmail Raadinfo brief.<br>- Liander vragen om formele brief<br>- 15/6 screening + adviezen DMC en DJZ (mail van te voren)<br>- Vr 18/6 aanleveren spoedprocedure<br>- 22/6: B&W<br>- 23/6 Brief ondertekenen B&W<br>- NTB: Dagmail | [redacted] | 14 juni |
| | Public affairs, [redacted] informeren | [redacted] | |
| | Communicatieplan, stakeholderslijst, boodschap, woordvoeringslijn, afzender, doelgroep(en) | Initiatief voor inrichten proces ligt bij Alliander | 15 juni |
| | QandA t.b.v. communicatiedoeleinden | Concept gecheckt | |
| | | | |