00006

Aug14 Sep14 Oct14 Nov14 Dec14 Jan15 Feb15 Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15 Jan16 Feb16 Mar16 Apr16 May16 Jun16 Jul16

DEFINITIE FASE / SCOPE | **UITWERKING / VOORBEREIDING** | **INSPRAAK en BESLUITVORMING** | **IMPLEMENTATIE**

Produkten in de tijd

Werkdocument | Risico analyse | Dwarskijk | Definitief PVA | Advies cie grondw. | Concept stelsel | Concept raadsbesl | Raadsbesl. stelsel | **Erfpachtstelsel eeuwigdurend operationeel Juli 2016??**

Definitiefase opgave en scope

Werkdocument | Concept PVA | akkoord BT | Definitief PVA

uitzoekvragen

Communicatie

Actoren in beeld | Comm. plan | Informatie svz

Overleg en interactie momenten extern

30 okt Conferentie erfpacht | Thema tafel

?

Bestuurlijke momenten

Wethouders individueel | BT 29/9 | BT 7/10 | BT 11/11 | BT 16/12 | B&W? | Raad? | BT ntb | B&W? | BT ntb | BT ntb | B&W? | BT ntb | Raad? | BT ntb | BT ntb | B&W? | BT ntb | BT ntb | B&W? | BT ntb | BT ntb | B&W | BT ntb | Raad | BT ntb | BT ntb | BT ntb | BT ntb | B&W? | BT ntb | Raad? | BT ntb

Bestuurlijke voorbereiding

Vaststellen PVA in BT | Vaststellen PVA in college/raad? | Grondwaar de advies raad | Concept raadsbesluit stelsel | Inspraak | Raadsbesluit stelsel

aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | april | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | april | mei | juni | juli

Aanpassen AB en aanpalend beleid

Advies appartementsrechten

Schrijven AB | Afronden AB

Afstemming AB

Overstap en overgangsregeling

Schrijven overstap / overgangsregeling | Afronden

Schrijven overstap / overgangsregeling

Grondwaarde systematiek

opdrachtomschrijving | Samenstelling cie | Overleg fiscus O. bel. | Overleg fiscus O. bel. | Advies commissie | Uitwerken advies voor stelsel en fin. Cons. | Overleg fiscus O. bel.

Verwerken advies tot raadsbesluit

Implementatie en uitvoeringsplan

Implementatie schenarios | Kaders implementatie | Opstellen implementatieplan Inclusief ICT, organisatie en middelen | besluit implement | Implementatie Inclusief ICT, organisatie en middelen

Procesbeheersing

Inrichten projectorganisatie

Krachtenveld analyse | Dwarskijk | Risico analyse | Effecten toets

Krachtenveld analyse | Risico analyse | Effecten toets

Krachtenveld analyse | Dwarskijk | Risico analyse | Effecten toets

Krachtenveld analyse | Risico analyse | Effecten toets

Krachtenveld analyse | Dwarskijk | Risico analyse | Effecten toets

Krachtenveld analyse | Risico analyse | Effecten toets

Aug14 Sep14 Oct14 Nov14 Dec14 Jan15 Feb15 Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15 Jan16 Feb16 Mar16 Apr16 May16 Jun16 Jul16

Eerste voorlopige concept procesbeeld erfpachtstelsel d.d. 20/8/2014

7452