Gemeente Amsterdam

Memo

Procesafspraken totstandkoming Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Van: 5.1,2,e

Aan: Leden BO Universiteitskwartier

Datum 30 sept 2019

Onderstaand een weergave van een mogelijke proceslijn richting het bestuurlijk vaststellen van het SMP, op basis van de Routekaart uit het BO van 6 dec 2018:

OKT-NOV 2019

1. BO 3 okt
2. Nadere uitwerking studie BG-plein door West8 en R&D
3. Informele afspraak met wethouders Stedenbouw Van Doorninck en Monumenten Meliani
4. In Kernteam en overleggen op projectteamniveau oplossen van overgebleven dilemma's
5. Participatie door gemeente en UvA op thema's en onderwerpen: o.a. voorgenomen aanpassingen aan gebouwen (UvA), invoering autoluw (gemeente), duurzaamheid (beide).
6. BO 26 nov: vaststellen concept SMP, laatste dilemma's bespreken

DEC 2019

7. Besluitvorming CvB UvA op concept SMP
8. Na vaststelling bij de UvA volgt vrijgave voor inspraak door DB Stadsdeel Centrum
9. Inspraaktermijn 6 weken inclusief inspraakbijeenkomst

FEB 2020

10. Verwerken inspraakreactie in Nota van Beantwoording
11. BO: Bespreking concept Nota van Beantwoording en concept SMP
12. DB brengt advies uit aan B&W over NvB en SMP

MRT 2020

13. Wethouder accordeert stukken / B&W stellen concept SMP en NvB vast
14. Raadscommissie (RO) bespreekt concept SMP en NvB
15. Gemeenteraad stelt SMP vast