From [redacted] amsterdam.nl>
Subject **RE: PIF Oostbrug + onderbouwing indexering 'verbruikt'**
T [redacted] amsterdam.nl>, [redacted] amsterdam.nl>
Cc [redacted] amsterdam.nl> [redacted] amsterdam.nl>, [redacted]
[redacted] amsterdam.nl>
Date May 6, 2026, 2:51:39 PM CEST

Dag,

Die lag nog bij mij voor een enkele aanpassing n.a.v. ons overleg. Die zijn nu verwerkt in deze versie.

Erik als je nog vragen hebt dan hoor ik het graag.

MVGF

[redacted]

Van [redacted] amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 6 mei 2026 14:29
Aa [redacted] amsterdam.nl> [redacted]@amsterdam.nl>
CC [redacted] amsterdam.nl>; [redacted] amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: PIF Oostbrug + onderbouwing indexering 'verbruikt'

Hoi, paar weken geleden al afgerond. Ik dacht dat Willem hem vervolgens zou doorsturen. @[redacted] kan je de versie zoals we die in het laatste PBO hebben besproken rondsturen?

Dank,
[redacted]

Van: [redacted] amsterdam.nl>
Verz g 4:04
Aan: [redacted] amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] amsterdam.nl> [redacted] amsterdam.nl>
Onderwerp: e: os rug + onderbouwing indexering 'verbruikt'

[redacted]

Ik merk dat ik nog steeds geen actuele PIF heb voor de Oostbrug terwijl morgen de afrondende ambtelijke bespreking voor invoer in de financiële systemen is. Kan ik deze nu per ommegaande krijgen zodat we de juiste informatie kunnen verwerken?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
o r nator nvesteringen Openbare Ruimte en Mobiliteit
Verkeer en Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted] amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Va [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 20 april 2026 09:57
Aan [redacted] msterdam.nl> [redacted] amsterdam.nl>
CC [redacted] amsterdam.nl>; [redacted] amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: PIF Oostbrug + onderbouwing indexering 'verbruikt'

[redacted]

Zie onder de berekening. Bij de totstandkoming van de reserve van 55 mln was de raming 310. Nu 336. Verschil is 26, de helft voor VRA en de helft voor gemeente, dat is 13. Dus resterende reserve voor indexering is 42.

Afspraak over de PIF was dat we die voor het volgende PBO met Robert zouden leveren. Ik ga hem nu maken.

Inschatting indexatie tot einde project Oostbrug				**Post**	**Bedrag**
Oude indexatie:				PP 2025 okt	336.554.174
oorspronkelijke raming pp jan 2021	**259.885.460**			pp 2024 jan	310.480.750
Raming ttv budgetbepaling pp jan 2024	310.480.750			verschil	26.073.424
Raming pp okt 2024 correctie GWW	323.624.715			50% gemeente	13.036.712

Nieuwe indexatie:				totaal index reserve	55.000.000,0
Raming pp jan 2024	326.678.174			rest index reserve	41.963.287,8
uitgaven 2024	4.213.205				
Saldo 2024 te indexeren	322.464.969				
Saldo 2024 geindexeerd	329.171.112				
Raming pp jan 2025	333.384.317				
uitgaven okt 2025	3.800.454				
Saldo okt 2025 te indexeren	325.370.658				
Saldo 2025 geindexeerd	328.540.515				
Raming pp apr 2025	**336.554.174**				

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 17 april 2026 12:27
Aan 5.1, 2, e @amsterdam.nl> 5.1, 2, e amsterdam.nl>
C 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: PIF Oostbrug + onderbouwing indexering verbruikt

Hoi,

Erik belt aan dat hij echt behoefte heeft aan de PIF, gericht op de variant van 650 mln. Ik ben even kwijt wat we daarover precies hebben afgesproken, maar zouden jullie die kunnen opstellen ajb?

Reminder: Maurice, zou je ajb kunnen aangeven hoe je hebt berekend dat van de toegekende indexering van € 55 mln nu virtueel (al) een bedrag van 12 mln is verbruikt? Kun je me de onderbouwing misschien mailen?

Dank alvast & fijn weekend!

5.1, 2, e