To: [redacted] | Gupta Strategists[[redacted]@gupta-strategists.nl]
From: [redacted]
Sent: Fri 3/26/2021 3:25:04 PM
Subject: FW: Ondersteuning Training en Certificering tot en week 18
Received: Fri 3/26/2021 3:25:11 PM

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]@ggdghor.nl

Van: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Datum: vrijdag, 26 maart 2021 om 15:14
Aan: [redacted] <[redacted]@breathomix.com>
CC: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>, [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Onderwerp: Ondersteuning Training en Certificering tot en week 18

Beste [redacted],

Naar aanleiding van ons overleg van zojuist stuur ik hierbij onze opleidings-, stage- en certificeringsplanning van de Key-Users tot en met week 18.

Dit overzicht stuur ik je onder voorbehoud van minimale verschuivingen bijvoorbeeld wanneer er locaties wijzigen in de planning. Qua aantallen Key-Users die getraind gaan worden zal er waarschijnlijk niet veel wijzigen. Gaandeweg de uitrol wordt telkens zo ver als mogelijk van tevoren aangegeven wie er getraind gaan worden.

Week	Key Users	Centrale Training	Centrale training	Stage	Stage/Toetsingregio's	Toetsing
		Datum	Aantal groepen			
					Locaties worden zo gekozen dat BMX op 1 dag maximaal aantal	
					key-users kan toetsen op locatie	
week 14	12	07-apr	1 groep	8 april	Amsterdam	9 april
week 15	30	12-apr	3 groepen	13 en 14 april	Amsterdam	14 en 15 april
week 16	38	19-apr	3 groepen	20 en 21 april	Amst/Venray	21 en 22 april
week 17	44	26-apr	4 groepen	27 en 28 april	Amst/Venray/Friesland/Ijsselland/Haaglanden	28 en 29 april
week 18	26	03-mei	2 groepen	4 en 5 mei	Ijsselland/Haaglanden/Drenthe/Twente/Groningen/Flevoland/HbB	5 en 6 mei

		Key-users	Traininguren	Beoordelingsuren	Trainersuren totaal	FTE
Week 14	5/4 - 11/4	12	24	30	54	1,5
week 15	12/4 - 18/4	30	72	75	147	5,7
week 16	19/4 - 25/4	38	72	95	167	6,4
week 17	26/4 - 2/5	44	96	110	206	7,9
week 18	3/5 - 9/5	26	48	65	113	4,3
						5,2

Dus hierbij de vraag om trainers te reserveren voor de centrale trainingen op genoemde data en professionals om te certificeren op de genoemde toetsingsdata.

Het leek ons handig om:

- Op maandag te trainen (muv 7 april)
- Stage te lopen op dinsdag en woensdag
- En te certifiiceren op woensdag en donderdag
- Op vrijdag gaat LST de installatie te doen
- Weekend luchtkwaliteit-meting door BMX
- Maandag gaan gecertificeerde Key-Users dan afnemers trainen op deze locaties

Dat spreidt voor de belasting voor de regio's en voor de jullie professionals om te toetsen.

Praktisch komt het er dan (voor jullie planning) wel op neer dat de genoemde trainer-uren totaal op 4 dagen worden ingezet ipv 5.

En wellicht is het ook handig om één contactpersoon te hebben tijdens de uitrol met wie we alle trainingen en data en afspraken hieromtrent kunnen doorlopen?

Graag een bevestiging van deze opleidingsvraag en de mogelijkheid voor BMX om dit te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @ggdghor.nl