To: 5.1.2e 1 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e 2 5.1.2e
Sent: Wed 10/8/2014 10:59:47 AM
Subject: Route richting B&W 18 november
Received: Wed 10/8/2014 10:59:49 AM

5.1.2e e.a.,
Ik zou nog op een rij zetten wat de route en planning kan zijn voor aanlevering van het PvA + bijbehorende stukken (uiteindelijk t.b.v. B&W van 18 november) in de weekendmap van 30 oktober, voorafgaand aan aanlevering ter definitieve vaststelling in het BT van 11 november.
Do 23/ vr 24 oktoberconcept-stukken voor B&W (incl. voordracht en evt. aanvullend stuk voor BT) intern gereed
Do 23/ vr 24 oktoberconcept-stukken voor B&W (incl. voordracht en evt. aanvullend stuk voor BT) versturen aan DJZ, DMC en SB
Di 28 oktoberbespreking met DJZ, DMC en SB
Do 30 oktober (vóór 11 uur)verzending via Andreas naar weekendmappen
Ma 3 novemberuitslag weekendmappen
Do 6 november (vóór 11 uur)verzending stukken voor BT 11 november via Andreas naar weekendmappen
Di 11 novemberBT
Wo 12 november (vóór 10.00 uur) verzending via Andreas naar B&W
Di 18 novemberbehandeling in B&W
De afstemming met ambtelijk opdrachtgever en evt. DT moet hier nog een plek in krijgen.
Groet,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
tel. 5.1.2e
email: 5.1.2e @oga.amsterdam.nl