Omgevingsmanager vernieuwing Hobbemakade
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Aanwezig maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

Van:
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 08:52
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Aanleg elektra Ruysdaelstraat/Van Baerlestraat

Goedemorgen

Bedankt voor je reactie.
Ik geef het door aan de uitvoering.

Mochten er nog dingen zijn dan weten jullie elkaar te vinden. Contactgegevens staan in het plan.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 18:05
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Aanleg elektra Ruysdaelstraat/Van Baerlestraat

Beste

Deze werkzaamheden vormen geen knelpunt met onze werkzaamheden op de Hobbemakade.
Wij hebben de Hobbemakade geheel opgebroken en afgesloten voor alle verkeer.
Voor de voetgangers liggen plankiers langs de huizen.
In mei zal Waternet bij ons aan het werk zijn.

Voor de buurt zal het wel extra hinder opleveren, vooral door het in bezet houden van parkeerplaatsen.
Ik heb geen zicht op of er door onze werkzaamheden substantieel meer verkeer door de Ruysdaelstraat rijdt.

Met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 28 jan. 2020 om 16:16 heeft et volgende geschreven:

Goedemiddag

We hebben elkaar net even kort gesproken over bovengenoemde werkzaamheden.
In de bijlage ter kennisgeving het concept BLVC-plan bijgevoegd, zoals deze volgende week in het WIOR-vooroverleg besproken zal worden.

Op pagina 7 is de planning en de fasering terug te vinden. Fase 2 betreft het gedeelte tussen de Hobbemakade en de Pieter Baststraat. In verband met de vele ondernemers langs het tracé worden hier mantelbuizen gelegd in open ontgraving van ca. 6 tot 11 meter.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

BLVC-adviseur

Aanwezig di t/m vrij

Proficiënt Projectbegeleiding

M:
E:
I:

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Engineer | Aanleg

Liander N.V. Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland, postaflevercode: 2WA6374.
Bezoekadres: Basisweg 10, 1043AP, Amsterdam.
KvK 09104351 Arnhem . www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.

Van:
Verzonden: donderdag 9 april 2020 08:44
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Aanleg elektra Ruysdaelstraat/Van Baerlestraat

Geachte

Graag ontvang ik nog een reactie op onderstaande mail. Ik heb net ook gebeld, maar kreeg geen gehoor.
Ik ben extra benieuwd naar jullie actuele planning omdat wij mogelijk ons werk op de kruising Hobbemakade-Ruysdaelstraat wat willen versnellen i.v.m. het weinige verkeer door corona.
Dat zou dan ook eind april/begin mei misschien spelen.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Aanwezig maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

Van:
Verzonden: maandag 6 april 2020 13:47
Aan:
Onderwerp: FW: Aanleg elektra Ruysdaelstraat/Van Baerlestraat

Geachte

Eerder is ons projectteam Hobbemakade door tert geïnformeerd over jullie project 20198505 in de Ruysdaelstraat.
Is de GSU van dat werk nog steeds 1 mei? En gaat de geplande bewonersbrief volgende week uit? Ik zou dan graag een afschrift ontvangen van die brief.
Met name fase 3 heeft wat raakvlakken met ons actuele werk op de Hobbemakade (tussen R. Hartstraat en Ruysdaelstraat).

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 11:50
Aan:
Onderwerp: FW: Aanleg elektra Ruysdaelstraat/Van Baerlestraat

Hier nog een mail met Liander over hun werk in de Ruysdaelstraat wat deels samen viel met ons werk in fase 4 Hobbemakade (zijnde de kruising Hobbemakade-Ruysdaelstraat). Grt,

---

Van:
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 10:12
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Aanleg elektra Ruysdaelstraat/Van Baerlestraat

Geachte

Is de WIOR vergunning inmiddels al verstrekt en wanneer staat de bewonersbrief gepland?
Wij zijn met de stadsdeelregisseur in overleg om van 23 april t/m 13 mei ook te gaan werken op de kruising Ruysdaelstraat-Hobbemakade.
Daarom ben ik m.n. benieuwd naar jullie planning voor fase 3 van het werk, want dat ligt daar vlak bij. Wellicht is daarbij nog wat detailafstemming nodig om de voetgangersroute ter plekke logisch te houden.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

E.

Aanwezig maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

Van:
Verzonden: donderdag 9 april 2020 09:52
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Aanleg elektra Ruysdaelstraat/Van Baerlestraat

Beste

Helaas hebben wij vanuit het de gemeente nog geen wior vergunning ontvangen. Dit is verlaat vanwege de mindere bezetting ivm corona. Het gevolg hiervan is dat wij het project nog niet hebben kunnen overdragen aan de aannemer. Zodra we de vergunning hebben zal de aannemer de bewonersbrief maken en zal ik hem u toesturen.

De GSU staat bij ons op 4 mei.

Met vriendelijke groet,