From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Kolenkitbuurt fase 3**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @rochdale.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 3, 2016, 6:16:07 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;
Beste 5.1, 2, e
Ik heb een paar vragen die ik je zou willen stellen over de kolenkitbuurt fase 3.

1. Heb je de laatste planning van de renovatie van fase 3? Dan kan ik deze planning leggen naast de planning van Stadgenoot en naast de planning voor de herinrichting van de openbare ruimte.
2. Uit hoeveel woningen bestaat fase 3 en hoeveel van die woningen blijven sociale huur?
3. Hebben jullie een BLVC plan voor de renovatie van fase 3?
4. Stadgenoot zal ook spoedig beginnen met de sloop/nieuwbouw van fase 4 (zie de planning hieronder). Zij hebben ook een BLVC plan gestuurd. We hebben als gemeente een paar opmerkingen op hun BLVC plan, maar vinden het ook belangrijk om te weten hoe hun BLVC-plan past binnen de andere werkzaamheden. Daarom stuur ik je het BLVC-plan van Stadgenoot. Zijn er punten in dit plan die van invloed zijn of in de knel komen met de jullie werkzaamheden?

Planning fase 4 (noordelijke 2 blokken):

1. 9 mei tot 30 mei: ontruiming woningen en asbestonderzoek A en B.
2. Half juni sloop a 4 weken
3. Half september start bouw
4. Oplevering na bouwvak 2017

Na oplevering van de twee noordelijke blokken zal Stadgenoot direct gaan beginnen met de twee zuidelijke blokken van fase 4. Hier kan de zelfde tijd voor gerekend worden als de noordelijke blokken.
Alvast bedankt voor je antwoorden.
Groet,

5.1, 2, e
Assistent Projectmanager
Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West,
Bos en Lommerplein 250
T 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl,
Werkdagen: ma t/m vr