SSK raming		6w	25-May-26	3-Jul-26
Definitieve raming		6w	25-May-26	3-Jul-26
PB-2720	Opstellen definitieve integrale kostenraming (SSK) (obv SO-RO Fase 3)	2w	25-May-26	5-Jun-26
LoE-PB-2760	Opstellen definitieve SSK raming (obv SO Fase 3)	6w	25-May-26	3-Jul-26
PB-2750	Interne en Externe review IGR - samengevoegd	2w	8-Jun-26	19-Jun-26
PB-2760	Doorspreken concept review en verwerken door ON - ingekort van 2w -> 1w	1w	22-Jun-26	26-Jun-26
PB-2730	Review verwerken in boekje Definitienota - SSK raming DEFINITIEF	1w	29-Jun-26	3-Jul-26
PB-2740	BUFFER (bij uitloop Integraal Ontwerp)	0w	3-Jul-26	3-Jul-26

