From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **raming**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 8, 2025, 5:17:37 PM CET

Dag 5.1,

Hier de kostennota uit 2021, met de bijbehorende bijlage van de 12 meer variant. Tevens een excel waarin de raming is doorgerekend naar prijspeil 2024 (€ 310 mln). Inmiddels zitten we op pp 2\april 2025 op € 335 mln. Dat is gedekt in de gemeentelijke reserves en de bijdrage van VRA. We hebben nog een overdekking van circa € 34 mln, dus € 370 is beschikbaar.

Variant	P50	P85	Functioneel plus	Verzorgd plus	Hoogwaardig plus
Hoogwaardig	776	980			
Functioneel	502	643			
Verzorgde stadsbrug	659	843			
Raming jan 2025 (excl. baggerwerk, strekdam, stijgpunten)	391	503	140	340	477
Raming 2021	252	335	308	508	645

Hierboven een korte snelle analyse van de verschillen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Manager Projectbeheersing
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN, Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do