Totaaloverzicht Noorderkwartier WRM

conform bijlage nr. 1					
Uitloopkosten 30 weken		per week			
Bankgarantie	€	[redacted]		€	[redacted]
Bouwplaatsinrichting	€	[redacted]		€	[redacted]
Werkvoorbereiding	€	[redacted]		€	[redacted]
			subtotaal	€	[redacted]
conform specificatie nr. 2					
Stagnatiekosten & improductieve uren				€	[redacted]
			subtotaal	€	[redacted]
Algemene Kosten			6%	€	[redacted]
Winst en risico			3%	€	[redacted]
			subtotaal	€	[redacted]
conform specificatie nr. 3					
Indexeringskosten				€	[redacted]
			TOTAAL	**€**	[redacted]