From: "5.1.2,e " <5.1.2,e @gmail.com>
Sent: Thu, 30 Jul 2020 11:44:29 +0100
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e >; "5.1.2,e @hotmail.com" <5.1.2,e @hotmail.com>
Subject: Fwd: reactie gemeente amsterdam

Beste 5.1.2,e
Hierbij stuur ik je de mail door van Kraft Montage. Zoals je weet heeft dit veel moeite gekost om contact met 5.1.2,e 5.1.2,e de krijgen.

5.1.2,e

Er zijn verschillende buren die tevens, indien nodig, getuige willen zijn dat wij er alles aan hebben gedaan hebben om dit te proberen te voorkomen. Wij hebben vaak telefonisch contact gehad met Kraft montage om te proberen de plaatsing van de ramen en kozijnen te versnellen ondanks de problemen vanwege Corona. Uiteraard kan je me nog bellen mochten er nog meer vragen zijn. Wij zullen zeker eind augustus klaar zijn met de gevel, waarschijnlijk eerder maar zijn afhankelijk van wanneer een groot raam uit Duitsland wordt geleverd(het raam is helaas gebroken bij het inzetten).

Fijne dag,

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

---------- Forwarded message ---------
From: <info@kraftmontage.nl>
Date: Wed, Jul 29, 2020 at 7:52 PM
Subject: reactie gemeente amsterdam
To: 5.1.2,e <5.1.2,e @gmail.com>

Geachte 5.1.2,e

Naar aanleiding van uw vraag voor de vertraging van de woning in Amsterdam kan ik het volgende meedelen.

De vertraging in eerste instantie is ontstaan door de uitbraak van het corona. Hierdoor liepen diverse leveringen vertragingen op doordat de leverancier de fabriek

Tijdelijk stil moest leggen.

5.1.2,e

En de werkzaamheden af te ronden.

5.1.2.e

Wij zeggen u toe eea. Zsm af te ronden en danken u voor het begrip van deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Kraft Montage B.V

De Lemzijde 41

7823 SC Emmen

info@kraftmontage.nl

KvK 76712486
Btw NL860767899B01

KRAFT
MONTAGE