Gemeente Amsterdam
Nieuw-West

# Agenda Stuurgroep de Nieuwe Meervaart

Datum: 26 oktober 2020, MS TEAMS

Genodigden: Olga Leijten, Carolien Schippers, Pieter Klomp, [redacted]

Voorzitter: [redacted]

1. **Opening en mededelingen**

    a. Is er een verslag van de vorige vergadering en wat waren de belangrijke onderwerpen? Wellicht alleen staccato opnemen en verslag als bijlage.

**Communicatie en participatie. Discussie over de dynamiek rondom de participatie?**

b. **Tussenstand**: de participatie is, zoals in het plan van aanpak gepresenteerd in de stuurgroep op 1 september, gestart met een bijeenkomst op 22 september in de Meervaart met commissieleden van het stadsdeel gevolgd door een bijeenkomst op 29 september met 30 gericht genodigden. De laatste als de aftrap van de participatie campagne. Beiden in aanwezigheid met wethouder Meliani en Wethouder van Dooninck. Inmiddels is de website open, loopt er een enquête en is er een krant over de ontwikkelingen van het Osdorpplein en de Meervaart uitgebracht. Kunnen we stukken meezenden?

c. **Vooruitblik** tot en met december. Op 12 november is er een online informatieavond georganiseerd. Op 16 november worden de resultaten van de enquête en de online informatieavond aan de wethouders gepresenteerd. Afhankelijk van de uitkomst wordt het plan van aanpak volgens plan uitgevoerd of bijgesteld. Alles rondom het ambitiedocument (zie ook hieronder bij CIRK) is ontworpen en gepland. Pas na evaluatie – en groen licht - worden de bijeenkomsten over het ambitiedocument definitief en worden mensen uitgenodigd.

d. Yassine is geïnterviewd door het **Parool.**

2. **Inzet Sr politiek bestuurlijk manager. Discussie over de positie van de manager.**

    a. Gezien de (politieke) gevoeligheden over de locatie en de participatie rondom de Nieuwe Meervaart. Wordt gezocht naar een SR-procesmanager die de wethouders op het dossier meer comfort kan geven.

3. **Deelname CRK (vervolg vorige stuurgroep). Kan de stuurgroep zich vinden in de afspraken met de CRK?**

a. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (verder: CRK): de CRK wordt vroegtijdig betrokken. Het begeleidt, in opdracht van het college van B&W als onafhankelijk adviesorgaan, de totstandkoming van het ambitiedocument. Deze begeleiding bestaat uit betrokkenheid bij bijeenkomsten en vroegtijdige advisering over de procesgang en het eindproduct in deze fase (i.c. ambitiedocument). Deze begeleiding en advisering gebeurt, evenals het geval is bij het gemeentelijk projectteam, op een voor iedereen transparante en begrijpelijke wijze. Het CRK behoudt hierin een onafhankelijke positie.
    - De CRK formeert hiervoor een breed samengesteld team, bestaande uit een voorzitter, deelnemers uit het CRK en externe deskundigen.
    - De CRK geeft tijdens het opstellen van het ambitiedocument al adviezen aan het gemeentelijk projectteam. Tevens rondt het CRK deze fase af met een zelfstandig advies.
    - De CRK blijft in de vervolgfase vanuit een brede en integrale samenstelling betrokken door te adviseren over de uitvraag naar ontwerper(s) voor gebouw en mogelijk ook openbare ruimte, de aanbesteding en, zoals wettelijk vastgelegd, de omgevingsvergunning. Ook deze vervolgadviezen komen tot stand in openbare bijeenkomsten/vergaderingen.

4. **Getemporiseerde planning en 2025 als stip op de horizon (bijlage stroomdiagram), & discussie over de vertraging en zorgvuldige aanpak.**
    a. Gezien de reacties in de pers, de politiek (vragen van politieke partijen) en de discussies met de wethouders is zorgvuldigheid leidend ten opzichte van snelheid. Om te voldoen aan de wens van zorgvuldigheid is het proces – zoals eerder voorgesteld – getemporiseerd. Het gevolg is dat de bestuurlijke besluitvorming voor fase 2 centrum nieuw west, waarin opgenomen de locatie van de Meervaart is verplaatst van juli 2021 naar eind november 2021.
    b. Het gevolg voor de Meervaart is, dat de selectie van architect opschuift naar begin 2022, en de oplevering niet meer kan worden voorzien in 2025.

5. **W.v.n.t.t.k.**
    a. Risico analyse?
    b.
6. **Sluiting**