
Vooraanmelding VICTOR 'Voorgenomen Regieslot'

Clustering van werk en samenwerking tussen partijen is nu vaak nog vrijblijvend. Regieslots helpen deze samenwerking beter te organiseren. Stadsregie legt van tevoren vast welke partijen wel of niet deelnemen aan het Regieslot:

Regieslot: een door de Stadsregisseur afgegeven tijdsperiode voor een gebied of traject die bestaat uit een uitvoeringsperiode met grootschalige, geclusterde werkzaamheden en een periode van ±10 jaar graafluwte. Vooraf maken deelnemende partijen met werkzaamheden in de openbare ruimte (boven- en ondergronds) vroegtijdig afspraken om zo efficiënt mogelijk, zowel in tijd, ruimtegebruik als financieel samen te werken tijdens ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfasen, met bereikbaarheid, leefbaarheid en minder maatschappelijke kosten als doel.



Partijen die niet meedoen aan het Regieslot, mogen geen werkzaamheden uitvoeren tijdens het Regieslot dat bestaat uit een uitvoeringsperiode en graafluwte (calamiteiten en klein werk daargelaten, grote werkzaamheden en infrastructurele aanpassingen vinden niet plaats). Zij dienen dus goed te overwegen of hun (toekomstig) werk kan wachten tot een eventueel volgend, nieuw Regieslot.

Voor partijen die niet deelnemen aan het Regieslot, kan het nodig zijn wel deel te nemen aan de ontwerpfase van het Regieslot om ruimtereserveringen vast te leggen t.b.v. toekomstige wensen in de onder- of bovengrond.

Ga daarom binnen uw organisatie na:

- In hoeverre zijn er in de Regieslot periode plannen of werkzaamheden?
- Kunnen deze eventueel naar voren worden gepland (in de uitvoeringsperiode van het Regieslot) of verder in te toekomst (wachten op een eventueel volgend Regieslot)
- Wat is er nodig om de verplaatsing van het voorgaande punt te realiseren?