From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Geupdate actielijst werkgroep Provincialeweg**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @coa.nl>, "5.1, 2, e @tg.nl'" <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e @tg.nl" <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e @coa.nl" 5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 4, 2024 at 3:24:24 PM CET

En hierbij de actielijst geupdate nav overleg vorige week.

Actielijst:

	Actie	Wie	Wanneer
~~1~~	~~Bespreken demarcatielijst, legionella en brandveiligheid.~~	~~COA en GR8~~	~~Z.s.m.~~
~~2~~	~~Opstellen concept bestuursovereenkomst.~~	~~COA~~	~~Week 43~~
3	Checken bestuursovereenkomst met jurist.	Gemeente	Week 44/45
~~4~~	~~Opstellen werkafspraken.~~	~~COA en gemeente~~	~~Week 44/45~~
5	Maken planning fase 1	GR8 en COA	Week 44/45
6	Maken plan en planning fase 2	COA	Okt/nov
7	Uitzoeken of er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is wanneer het pand gebruikt wordt als reguliere opvanglocatie.	Gemeente	z.s.m.
~~8~~	~~Uitzoeken of gebruiksmelding worden gepubliceerd.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~9~~	~~Uitzoeken mogelijkheden zwemlessen met locatiemanager.~~	~~Gemeente~~	~~November~~
~~10~~	~~Navragen of verkeerstoets gedeeld kan worden met het COA.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
11	Oppakken advies n.a.v. verkeerstoets om de stoep en het fietspad te verbeden. Delen uitkomsten met het COA en plan uitwerken.	Gemeente	Q4
~~12~~	~~Navragen overlast arbeidsmigranten aan stadsdeel en~~ 5.1, 2, e	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~13~~	~~Werkafspraken rondom voorzieningen bespreken met locatiemanager.~~	~~Gemeente~~	~~November~~
14	Aanleveren planningen bij 5.1, 2, e	GR8 en COA	Q4
15	5.1, 2, e brengt de verschillende planningen samen in één overzicht.	Gemeente	Q4
~~16~~	~~Inplannen structureel overleg realisatie Prov.weg.~~	~~Gemeente~~	~~z.s.m.~~
~~17~~	~~Afspraak inplannen met~~ 5.1, 2, e	~~Gemeente~~	~~nov~~
~~18~~	~~Inplannen bezoek aan pand~~ 5.1, 2, e ~~en~~ 5.1, 2, e	~~COA~~	~~nov~~
19	Voorstel COA om al aan de slag te gaan met inpandige aanpassingen intern bespreken	5.1, 2, e	z.s.m.
20	Navragen verzoek stadsdeel om 4 maatschappelijke organisaties te plaatsen op de locatie	5.1, 2, e	Z.s.m.
21	Navragen gebruik en afschermen villa (Provincialeweg 36) en woonboot aan pandeigenaar. Wat zijn de afspraken met de krakers?	5.1, 2, e	Z.s.m.
~~22~~	~~Delen gegeven~~ 5.1, 2, e ~~met~~ 5.1, 2, e	5.1, 2, e	~~Z.s.m.~~
23	Contact opnemen met handhaving rondom situatie krakers.	5.1, 2, e	december
24	Checken toegang op terrein vanaf villa (Provincialeweg 36).	5.1, 2, e 5.1, 2, e	december
25	Navragen vergunningstrajecten bij locaties Sloterweg en Centrum aan 5.1, 2, e	5.1, 2, e	december
26	Nadat vergunning procedure bekend is afstemmen met 5.1, 2, e van vergunningen van het COA en een planning maken met 5.1, 2, e	5.1, 2, e	December

Groet 5.1, 2, e
5.1, 2, e

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 4 december 2024 15:23
Aan: 5.1. 2. e @coa.nl;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @tg.nl;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @tg.nl'
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , e
Onderwerp: Geannuleerd: Werkgroep Provincialeweg
Tijd: donderdag 5 december 2024 10:00-10:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Urgentie: Hoog

4-10: Het overleg van 5 december komt te vervallen. Er is gister separaat overleg geweest over de bouwwerkzaamheden met COA en pandeigenaar, waardoor er minder te bespreken. Volgende week komen we weer samen en geven we o.a. een terugkoppeling van dat gesprek. Bij vragen tussendoor

weten we elkaar te vinden.

Hoi allen,

Hierbij de reeks om wekelijks (digitaal) bij elkaar te komen om de voortgang van de realisatie asielopvang Provincialeweg te bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Programma Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden

Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: 5.1, 2, e

Wachtwoordcode5.1, 2, e

Voor organisatoren: Vergaderopties
